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Santa Fe, 28 de mayo de 2024

Sres.
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Presente
         Ref: FIDEICOMISO FINANCIERO PILAY I
							Actualización de información de Obras 
De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a ustedes en nuestro carácter de Fiduciario del Fideicomiso Financiero de la referencia a los efectos de actualizar la información de las obras al 31 de marzo de 2024. 
	Informes de Avance de obra
	

       





Gonzalo Crespi
Apoderado
Pilay S.A.
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INFORME DE VERIFICACION Y AUDITORIA DE AVANCE DE OBRA
EDIFICIO SAN JERONIMO 95 (Montevideo 492—Parana)

Sefores
Directorio Pilay S.A.
Fiduciario del Fideicomiso Financiero Pilay |

En mi caracter de profesional auditor independiente, informo sobre las
verificaciones que he realizado en la obra detallada en el apartado 1). Dicha verificacién
fue realizada en base a informacion preparada por el Contratista Principal expuesta en el
apartado Il) que se adjunta al presente informe. Se analiza dicha informacién,

contrastando con los avances reales verificados en obra.

1) Objetivo:
El presente informe se centra en, evaluar, constatar la informacién de base, y emitir
opinién acerca del cumplimiento al 31 de marzo de 2024, del Cronograma Constructivo
planteado para la obra situada en Montevideo 492 de la ciudad de Parana, perteneciente

en un 94,05 % al Fideicomiso Financiero Pilay I.

El seguimiento de los proyectos busca proveer una adecuada vision sobre la
situacion de los mismos y de los avances obtenidos para identificar oportunamente
cualquier desviacion y atraso en lo planeado, a fin de tomar decisiones e implementar las
acciones correctivas en tiempo y forma, por lo que las actividades de seguimiento o

monitoreo se deben llevar antes, durante y después de la ejecucion del proyecto.

Esinterés especial de esta verificacion constatar el avance real de la obra, para luego
aumentar la eficacia en los sistemas de administracién y control asi como la supervisién y

fiscalizacidn del proyecto, en cumplimiento de los objetivos fijados.
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1)} Informacion analizada:

A los efectos de llevar adelante las verificaciones sobre la obra de referencia, se

procedio a evaluar la siguiente informacion suministrada por el Contratista Principal:

e Contrato de locacién de obra celebrado el 22 de Julio de 2022 entre Capitel S.A.-

Contratista principal- y Pilay S.A en su caracter de Fiduciario del “Fideicomiso

Financiero Pilay I”, en especial sus siguientes anexos:

Planilla de Costo Total Estimado original
Cuadros de Superficie Propia por Unidad y Costos Estimados por Unidad
Cronograma Estimado de Obras

Proyecto de Arquitectura- el plano municipal de obra.

e Certificados de obra mensuales y facturacion efectuada por Capitel S.A. al

Fideicomiso Financiero Pilay I.

¢ Informes mensuales sobre mano de obra insumida.

e Calculo y exposicion del Avance del obra Real en comparacién con el Cronograma

de Obra estimado inicialmente

e Grafico Inversion Mensual y Total de Obra

11)] Inspeccidn ocular — Verificacion en Obra (FOTOS)

Se realizaron visitas periodicas a la obra, con el objeto de verificar su avance y

correlacién con lo expresado en los certificados mensuales. Se constataron estandares de

calidad y cantidad de obra ejecutada.

(ver ANEXO FOTOS)
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V) Tareas ejecutadas. Metodologia de computo del grado de Avance de obra

En base a la Planilla de Cronograma Estimado de Obras, y a las ponderaciones
iniciales de cada una de las tareas propuesta por el Contratista Principal, se compara el
porcentaje (%) de avance de obra estimado, con el porcentaje (%) de avance de obra

realmente ejecutado.

De la propuesta y proyecto originales se obtiene la siguiente Planilla N2 1, que se
elabora con los datos del Cronograma Estimado de Obras, observando que el avance de

obra total al mes de Marzo de 2024 deberia haber sido 54,89 %.

De acuerdo a lo informado por el Contratista Principal, en los datos del apartado
I1), considerando los % de las tareas efectivamente ejecutadas, surge el avance de obra
real para cada una de las tareas al 31 de marzo de 2024, que de acuerdo a lo expresado

en la Planilla N2 2, representa un avance del 58,12%.
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Planilla N2 1- Cronograma Estimado de Obras

Mes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 I 6 | 7 | 8 | 9 10 | 11 | 12 | i3 | 14 I 15 | 16 | 17 | 18
% s/total de obra
Obra Trabajos
TAREA Total Preliminares | nov-22 | dic-22 | ene-23 | feb-23 | mar-23 | abr-23 | may-23 | jun-23 | jul-23 | ago-23 | sep-23 | oct-23 | nov-23 | dic-23 | ene-24 | feb-24 | mar-24
oct-22
1-A [TRABAJOS PREPARATORIOS 0.52% 0.523%
1-B |DEMOLICIONES 0.65% 0.222% 0.040% | 0.040% | 0.040% | 0.040% | 0.040% 0.230%
2 |MOVIMIENTO DE TIERRA 0.79% 0.084% | 0232% | 0.181% | 0101% | 0.059%
3 |ESTRUCTURA 29.84% 2.278% | 2278% | 0.962% | 0962% | 1.237% | 1.734% | 2.737% | 2435% | 2435% | 2.496% | 2.670% | 2.847% | 2.902% 1.033%
4 |ALBANILERIA 7.17% 0.057% | 0057% | 0.058% 0.349% | 0727% | 0.727% | 0.727% 0.727% 0.814% 0.872% 0.709%
5 |AISLACIONES 2.59% 0.008% | 0028% | 0028% | 0.028% | 0.028% | 0.027% 0.064% 0.064% 0.064% 0.064% 0.217%
6 |REVOQUES 7.38% 0.259% 0.259% 0.259%
7 |CIELORRASOS 0.99% 0.014% 0.127%
8 |YESERIA 6.98% 0.978% 0.978%
9 |CONTRAPISOS 0.94% 0.008%
10 |CARPETA DE CEMENTO 2.97% 0.709% 0.349% 0.349% 0.349% 0.349%
11 |PISOS 2.24% 0.108%
12 |z6cALOS 0.59% 0.039%
13 |REVESTIMIENTO 1.54% 0.230%
14 |CUBIERTAS 0.00%
15 i:/':;::‘.:f\::l::os 9.34% 0.933% 0.958% 0.958% 0.958%
16 |VARIOS 0.36% 0.015% | 0015% | 0.015% | 0.015% 0.015% 0.015% 0.015% 0.015%
17 |INSTALACIONES 18.00% 0.214% | 0214% | 0214% | 0214% | 0214% | 0912% | 0912% | 0.912% 0.912% 0.912% 0.912% 0.912%
18 2;;2’::;:;:;:2?“”“05 1.52% 0.257% 0.015% | 0015% | 0.043% | 0.043% | 0.044% | 0.025% | 0025% | 0.025% | 0025% | 0.025% | 0.045% | 0.045% | 0.045% 0.045% 0.045% 0.045% 0.045%
19 |VENTILACIONES 0.09%
20 |PINTURAS 5.49%
21 |CONTROLES FINALES 0.00%
% por mes 1.00% 2.38% 2.52% 1.25% 1.23% 1.47% 2.04% 3.04% 2.74% 2.67% 3.10% 4.37% 4.55% 5.37% 4.08% 3.42% 4.70% 4.96%
% Acumulado (OBRA COMPLETA) 1.00% 3.38% 5.90% 7.15% 8.39% 9.85% 11.89% 14.94% 17.68% 20.35% 23.45% 27.82% 32.37% 37.74% 41.82% 45.24% 49.93% 54.89%
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Planilla N2 2- Avance Real

Mes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 I 6 | 7 | 8 | 9 10 | 11 | 12 | i3 | 14 I 15 | 16 | 17 | 18
% s/total de obra
Obra Trabajos
TAREA Total Preliminares | nov-22 | dic-22 | ene-23 | feb-23 | mar-23 | abr-23 | may-23 | jun-23 | jul-23 | ago-23 | sep-23 | oct-23 | nov-23 | dic-23 | ene-24 | feb-24 | mar-24
oct-22

1-A [TRABAJOS PREPARATORIOS 0.52% 0.413% 0.037% | 0.018% 0.009% | 0.009% | 0.009% [ 0.009% | 0.009% [ 0.009%
1-B |DEMOLICIONES 0.65% 0.199% 0.022% 0.050% | 0.040% | 0.040% | 0.040% | 0.030% 0.230%
2 |MOVIMIENTO DE TIERRA 0.79% 0.161% | 0172% | 0172% | 0115% | 0.012% 0.103%
3 |ESTRUCTURA 29.84% 3.645% 0.947% | 1768% | 0.946% | 0.846% | 1.100% | 1.797% | 5.069% | 2435% | 2435% | 2.496% | 2.322% | 2.563% | 0.639% 0.594%
4 |ALBANILERIA 7.17% 0.034% | 0060% | 0.077% 0.058% | 0988% | 0.698% | 0959% | 0.727% | 0.727% 0.610% 0.593% 0.174% 0.414%
5 |AISLACIONES 2.59% 0.030% | 0.045% | 0.030% | 0.045% 0.064% 0.064% 0.064% 0.242%
6 |REVOQUES 7.38% 2.208% 0.386% 0.864% 1.129%
7 |CIELORRASOS 0.99% 0.021% 0.092%
8 |YESERIA 6.98% 0.340% 0.978%
9 |CONTRAPISOS 0.94% 0.041% 0.008%
10 |CARPETA DE CEMENTO 2.97% 0.024% | 0548% | 0.060% | 0.072% 0.205% 0.831% 0.265% 0.169%
11 |PISOS 2.24%
12 |z6cALos 0.59%
13 |REVESTIMIENTO 1.54%
14 |CUBIERTAS 0.00%
15 i::;::l.:f\;{::::os 9.34% 0.203% | 0.443% 0.349% 0.349% 1.251% 0.228%
16 |VARIOS 0.36% 0.137%
17 |INSTALACIONES 18.00% 0.214% | 0214% | 0.214% | 0214% | 0.214% | 0858% | 0.858% | 0.858% | 0.858% 0.858% 0.858% 0.858% 0.858%
18 ﬁ;ll;l/l[::;:“k:mllgzvaaAms 1.52% 0.263% 0.033% | 0039% | 0.040% | 0.031% | 0015% | 0.025% | 0025% | 0.025% | 0025% | 0.025% | 0.043% | 0.043% | 0.027% 0.027% 0.027% 0.027% 0.027%
19 |VENTILACIONES 0.09%
20 |PINTURAS 5.49%
21 |CONTROLES FINALES 0.00%

% por mes 4.52% 1.24% 2.06% 1.24% 1.08% 1.43% 2.11% 5.40% 2.77% 3.81% 4.10% 4.73% 4.45% 2.83% 4.85% 3.21% 3.91% 4.37%

% Acumulado (OBRA COMPLETA) 4.52% 5.76% 7.81% 9.05% 10.13% 11.56% 13.68% 19.08% 21.85% 25.66% 29.76% 34.49% 38.95% 41.77% 46.63% 49.84% 53.74% 58.12%
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verificaciones realizadas en la obra, puedo concluir que el porcentaje de avance de obra
informado por el Contratista Principal, representa razonablemente el avance real de la

misma. El resultado es un 3,23 % superior a lo estimado inicialmente.

[.C.P.I.C. N° 2-0222/3

Ingeniero Civil Ricardo Benedict
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ANEXO FOTOS

Enero 2024
Vista Sur-Oeste
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Vista Sur Frente.
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Albanileria; Revoques; Carpeta de Cemento; Carpinterias y Amoblamientos; Instalaciones.

5J95-P11

SJ95-P10

SJ95:P0T SJ95-P0C

Mas fotos. SJ95-24-01-Enero
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Febrero 2024
Vista Sur-Oeste
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Vista Sur Frente.
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Albanileria; Revoques; Yeseria; Carpeta de Cemento; Carpinterias y Amoblamientos;
Instalaciones.

$J95-P02

5J95-P01 SJ95.-P11

$J95.P08 $J95-P03 $J95-P08

Mas fotos. SJ95-24-02-Febrero
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Marzo 2024
Vista Sur-Oeste

$J95
03/04/2024
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Vista Sur Frente
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Albanileria; Revoques; Yeseria; Carpeta de Cemento; Carpinterias y Amoblamientos;
Instalaciones.

SJ95-PB
03/04/2024

§J95-P02 8.95-P04 e S195-P09
03/04/2024 02/04/2024 03/04/2024

5.195-P09 5.95-P07
03/04/2024 [ 03/04/2024

Mas fotos. SJ95-24-03-Marzo
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INFORME DE VERIFICACION Y AUDITORIA DE AVANCE DE OBRA
EDIFICIO SAN JERONIMO 96 (Eva Perén 2272-Santa Fe)

Sefores
Directorio Pilay S.A.
Fiduciario del Fideicomiso Financiero Pilay |

En mi caracter de profesional auditor independiente, informo sobre las
verificaciones que he realizado en la obra detallada en el apartado 1). Dicha verificacién
fue realizada en base a informacion preparada por el Contratista Principal expuesta en el
apartado Il) que se adjunta al presente informe. Se analiza dicha informacién,

contrastando con los avances reales verificados en obra.

1) Objetivo:
El presente informe se centra en, evaluar, constatar la informacién de base, y emitir
opinién acerca del cumplimiento al 31 de marzo de 2024, del Cronograma Constructivo
planteado para la obra situada en Eva Perdn 2272 de la ciudad de Santa Fe, perteneciente

en un 87.76 % al Fideicomiso Financiero Pilay I.

El seguimiento de los proyectos busca proveer una adecuada vision sobre la
situacion de los mismos y de los avances obtenidos para identificar oportunamente
cualquier desviacion y atraso en lo planeado, a fin de tomar decisiones e implementar las
acciones correctivas en tiempo y forma, por lo que las actividades de seguimiento o

monitoreo se deben llevar antes, durante y después de la ejecucion del proyecto.

Esinterés especial de esta verificacion constatar el avance real de la obra, para luego
aumentar la eficacia en los sistemas de administracién y control asi como la supervisién y

fiscalizacidn del proyecto, en cumplimiento de los objetivos fijados.
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1)} Informacion analizada:

A los efectos de llevar adelante las verificaciones sobre la obra de referencia, se

procedio a evaluar la siguiente informacion suministrada por el Contratista Principal:

e Contrato de locacién de obra celebrado el 22 de Julio de 2022 entre Capitel S.A.-

Contratista principal- y Pilay S.A en su caracter de Fiduciario del “Fideicomiso

Financiero Pilay I”, en especial sus siguientes anexos:

Planilla de Costo Total Estimado original
Cuadros de Superficie Propia por Unidad y Costos Estimados por Unidad
Cronograma Estimado de Obras

Proyecto de Arquitectura- el plano municipal de obra.

e Certificados de obra mensuales y facturacion efectuada por Capitel S.A. al

Fideicomiso Financiero Pilay I.

¢ Informes mensuales sobre mano de obra insumida.

e Calculo y exposicion del Avance del obra Real en comparacién con el Cronograma

de Obra estimado inicialmente

e Grafico Inversion Mensual y Total de Obra

11)] Inspeccidn ocular — Verificacion en Obra (FOTOS)

Se realizaron visitas periodicas a la obra, con el objeto de verificar su avance y

correlacién con lo expresado en los certificados mensuales. Se constataron estandares de

calidad y cantidad de obra ejecutada.

(ver ANEXO FOTOS)





iRB Ricardo Benedict

V) Tareas ejecutadas. Metodologia de computo del grado de Avance de obra

En base a la Planilla de Cronograma Estimado de Obras y a las ponderaciones
iniciales de cada una de las tareas propuesta por el Contratista Principal, se compara el
porcentaje (%) de avance de obra estimado con el porcentaje (%) de avance de obra

realmente ejecutado.

De la propuesta y proyecto originales se obtiene la siguiente Planilla N2 1, que se
elabora con los datos del Cronograma Estimado de Obras, observando que el avance de

obra total al mes de Marzo de 2024 deberia haber sido 53,34 %.

De acuerdo a lo informado por el Contratista Principal, en los datos del apartado
I1), considerando los % de las tareas efectivamente ejecutadas, surge el avance de obra
real para cada una de las tareas al 31 de marzo de 2024, que de acuerdo a lo expresado

en la Planilla N2 2, representa un avance del 52,36 %.
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Planilla N2 1- Cronograma Estimado de Obras

Mes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
% s/total de obra
Obra Trabajos
TAREA Total Preliminares | nov-22 | dic-22 | ene-23 | feb-23 | mar-23 | abr-23 | may-23 | jun-23 | jul-23 | ago-23 | sep-23 | oct-23 | nov-23 | dic-23 | ene-24 | feb-24 | mar-24
oct-22
1 |PILOTAJE 2.37% 0.357% 0.598% | 1.420%
DEMOLICION Y OBRAS
2 | D RELIMINARES 1.25% 0.384% 0573% | 0.012% | 0020% | 0006% | 0.006% | 0.006% [ 0.006% | 0.006% | 0.006% [ 0.006% | 0.006% | 0.070% | 0.070% 0.006% 0.006% 0.006% 0.006%
3 |HIGIENE y SEGURIDAD DE OBRA 0.57% 0.018% 0.018% | 0018% | 0018% [ 0.018% | 0.018% | 0.018% | 0018% | 0.018% | 0018% | 0.018% | 0018% | 0.018% [ 0.018% 0.018% 0.018% 0.018% 0.018%
4 [MOVIMIENTO DE SUELOS 0.74% 0.278% 0.039% | 0269% | 0.076% [ 0.026% 0.055%
5 |ESTRUCTURAS DE H2A2 Y SIMPLE |  29.67% 0.102% | 0516% | 2.349% | 1.182% | 1.867% | 2.616% | 2.651% | 2.703% | 2703% | 2.703% | 2.703% | 2.972% 2.972% 1.628%
6 |MAMPOSTERIAS 7.01% 0.134% | 0.168% | 0370% | 0403% | 0.470% | 0.672% 0.672% 0.672% 0.739% 0.806%
7 |AISLACIONES 0.91% 0.013% | 0013%
8 [REVOQUES 10.29% 0.108% 0.135% 0.466% 0.596% 0.699%
CONTRAPISOS, CARPETAS Y
9 ' 2.42% 0.119% | 0.138% | 0.201% 0.433% 0.188% 0.188% 0.188%
CUBIERTAS
10 |REVESTIMIENTOS 2.25% 0.073%
11 |PISOS 1.77% 0.061%
12 |ZOCALOS 0.72% 0.028%
13 |CIELORRASOS 2.17% 0.068% 0.122% 0.144%
CARPINTERIAS METALICAS,
14 i 10.30% 0.310% | 0.416% 0.449% 0.524% 0.599% 0.674%
MADERA Y AMOBLAMIENTOS
15 |HERRERIA 0.63% 0.003% | 0003% | 0003% [ 0003% | 0003% | 0.003% | 0003% | 0.003% | 0.003% 0.003% 0.003% 0.003% 0.004%
16 |INSTALACIONES 17.62% 0.185% | 0.185% | 0.185% | 0.185% | 0.449% | 0449% | 0.480% | 0.480% 0.480% 0.480% 0.480% 0.480%
17 |PINTURA 5.33%
18 |VARIOS 3.96% 0.021% 0.666% | 0.827% | 0.183% [ 0.022% | 0.031% | 0.031% | 0048% | 0.049% | 0049% | 0.047% | 0047% | 0.047% | 0.052% 0.052% 0.057% 0.082% 0.098%
19 |EXTENSION DE REDES 0.01%
20 |CONTROLES FINALES 0.00%
% por mes 1.06% 1.85% 2.42% 1.01% 2.47% 1.27% 2.11% 2.93% 3.05% 3.15% 3.61% 3.75% 4.24% 4.99% 5.22% 4.11% 2.83% 3.28%
% Acumulado (OBRA COMPLETA) 1.06% 2.91% 5.33% 6.34% 8.81% 10.07% | 12.18% | 15.11% | 18.16% | 21.31% | 24.92% | 28.66% | 32.90% | 37.90% | 43.12% 47.23% 50.06% 53.34%
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Planilla N2 2- Avance Real

Mes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | £ 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
% s/total de obra
Obra Trabajos
TAREA Total Preliminares | nov-22 | dic-22 | ene-23 | feb-23 | mar-23 | abr-23 | may-23 | jun-23 | jul-23 | ago-23 | sep-23 | oct-23 | nov-23 | dic-23 | ene-24 | feb-24 | mar-24
oct-22
1 |PILOTAJE 2.37% 0.855% 1399% | 0.120%
DEMOLICION Y OBRAS
2 | RELIMINARES 1.25% 0.306% 0.145% | 0.115% | 0.021% | 0.056% | 0.020% | 0020% | 0044% | 0.102% | 0071% | 0.020% | 0.020% | 0.020% | 0020% | 0.020% 0.020% 0.020% 0.020%
3 |HIGIENE y SEGURIDAD DE OBRA 0.57% 0.018% 0.018% | 0018% | 0.018% | 0018% | 0018% | 0018% | 0018% | 0.018% | 0.018% [ 0.018% 0.018% | 0018% | 0.018% 0.018% 0.018% 0.018%
4 [MOVIMIENTO DE SUELOS 0.74% 0.278% 0.152% | 0.100% | 0.136% | 0.018% | 0.004% 0.028% | 0.006% | 0.006% 0.017%
5 |ESTRUCTURAS DE HeA2 Y SIMPLE |  29.67% 1.125% | 0.685% | 0995% | 1.441% | 1.177% | 2.182% | 2.052% | 3.068% | 3.081% | 2.687% | 2.595% | 1.937% | 1.921% 1.977% 1.709% 0.535% 0.374%
6 |MAMPOSTERIAS 7.01% 0.052% | 0274% | 0476% | 0478% | 0.850% | 0552% | 0.823% 0.662% 0.401% 0.806%
7 |AisLacionEs 0.91% 0.013% 0.006%
8 [REVOQUES 10.29% 0.091% | 0.046% | 0.061% | 0.282% 0.721% 0.508% 0.867%
CONTRAPISOS, CARPETAS Y
9 2.42 0.1329 0.132% 0.568% 0.2679 0.264% 0.1889 0.2529
CUBIERTAS % % % % % % & %
10 |REVESTIMIENTOS 2.25%
11 |PISOS 1.77%
12 |zocaLos 0.72%
13 |CIELORRASOS 2.17% 0.233% 0.278% 0.198%
CARPINTERIAS METALICAS,
14 10.30% 0377% | 0377% 0.377% 0.377% 0.377%
MADERA Y AMOBLAMIENTOS
15 |HERRERIA 0.63% 0.063%
16 |INSTALACIONES 17.62% 0.097% | 0097% | 0.772% | 0772% | 0.772% 0.508% 0.406% 0.406%
17 |PINTURA 5.33%
18 |VARIOS 3.96% 0.021% 0.795% | 0.859% | 0.021% | 0021% | 0021% | 0022% | 0022% | 0.024% | 0024% | 0.009% | 0.024% | 0.036% | 0036% | 0.036% 0.036% 0.036% 0.036%
19 |EXTENSION DE REDES 0.01%
20 |CONTROLES FINALES 0.00%
% por mes 1.48% 3.63% 1.90% 1.19% 1.55% 1.24% 2.24% 2.16% 3.41% 3.47% 3.31% 3.44% 4.26% 4.03% 4.30% 4.55% 2.77% 3.42%
% Acumulado (OBRA COMPLETA) 1.48% 5.11% 7.01% 8.20% 9.75% 10.99% | 13.23% | 15.40% | 18.81% | 22.28% | 25.59% | 29.03% | 33.29% | 37.32% | 41.63% 46.17% 48.94% 52.36%






do Benedict

icar

Conclusion:

B R

Como resultado del analisis, en base a la informacién suministrada y a las

1)

verificaciones realizadas en la obra, puedo concluir que el porcentaje de avance de obra
informado por el Contratista Principal, representa razonablemente el avance real de la

misma. Siendo un 0,98 % inferior a lo estimado inicialmente.
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ANEXO FOTOS

Enero 2024
Lateral Oeste
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Estructura; Mamposterias; Revoques; Contrapisos, Carpetas y Cubiertas;
Carpinterias y Amoblamientos; Instalaciones.
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Mas fotos. SJ96-24-01-enero
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Febrero 2024
Lateral Oeste
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iRB. Ricardo Benedict

Estructura; Mamposterias; Revoques; Contrapisos, Carpetas y Cubiertas;
Carpinterias y Amoblamientos; Instalaciones.

5J96-P13

5.)96-P09

Mas fotos. SJ96-25-02-febrero
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Marzo 2024.
Lateral Oeste
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Lateral Este
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Estructura; Mamposterias; Revoques; Contrapisos, Carpetas y Cubiertas;
Carpinterias y Amoblamientos; Instalaciones.
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Mas fotos. SJ96-24-03-marzo
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