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Santa Fe, 2 de septiembre de 2024


Sres.
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Presente
         Ref: FIDEICOMISO FINANCIERO PILAY II
							Actualización de información de Obras 
De nuestra mayor consideración:
Nos dirigimos a ustedes en nuestro carácter de Fiduciario del Fideicomiso Financiero de la referencia a los efectos de actualizar la información de las obras al 30 de junio 2024. 
	Informes de Avance de obra
	
        





Gonzalo Crespi
Apoderado
Pilay S.A.
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INFORME DE VERIFICACION Y AUDITORIA DE AVANCE DE OBRA 


EDIFICIO PILAY 23 (Jerónimo Luis de Cabrera 197 - Córdoba) 


 


 
Señores 
Directorio Pilay S.A. 
Fiduciario del Fideicomiso Financiero Pilay II 
 


 En mi carácter de profesional auditor independiente, informo sobre las 


verificaciones que he realizado en la obra detallada en el apartado I). Dicha verificación 


fue realizada en base a información preparada por el Contratista Principal expuesta en el 


apartado II) que se adjunta al presente informe. Se analiza dicha información, 


contrastando con los avances reales verificados en obra. 


 


I) Objetivo: 


 El presente informe se centra en, evaluar, constatar la información de base, y emitir 


opinión acerca del cumplimiento al 30 de junio de 2024, del Cronograma Constructivo 


planteado para la obra situada en Jerónimo Luis de Cabrera 195/197 de la ciudad de 


Córdoba, perteneciente en un 92.61 % al Fideicomiso Financiero Pilay II, y 7,39% a Capitel 


S.A. 


 El seguimiento de los proyectos busca proveer una adecuada visión sobre la 


situación de los mismos y de los avances obtenidos para identificar oportunamente 


cualquier desviación y atraso en lo planeado, a fin de tomar decisiones e implementar las 


acciones correctivas en tiempo y forma, por lo que las actividades de seguimiento o 


monitoreo se deben llevar antes, durante y después de la ejecución del proyecto. 
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 Es interés especial de esta verificación constatar el avance real de la obra, para luego 


aumentar la eficacia en los sistemas de administración y control así como la supervisión y 


fiscalización del proyecto, en cumplimiento de los objetivos fijados. 


II) Información analizada: 


 A los efectos de llevar adelante las verificaciones sobre la obra de referencia, se 


procedió a evaluar la siguiente información suministrada por el Contratista Principal: 


• Contrato de locación de obra celebrado el 20 de mayo de 2021 entre Capitel S.A.- 


Contratista principal- y Pilay S.A en su carácter de Fiduciario del “Fideicomiso 


Financiero Pilay II”, en especial sus siguientes anexos: 


- Planilla de Costo Total Estimado original 


- Cuadros de Superficie Propia por Unidad y Costos Estimados por Unidad 


- Cronograma Estimado de Obras 


- Proyecto de Arquitectura- el plano municipal de obra. 


• Certificados de obra mensuales y facturación efectuada por Capitel S.A. al 


Fideicomiso Financiero Pilay II.  


• Informes mensuales sobre mano de obra insumida. 


• Cálculo y exposición del  Avance del obra Real en comparación con el Cronograma 


de Obra estimado inicialmente 


• Grafico Inversión Mensual y Total de Obra 


 


III) Inspección ocular – Verificación en Obra (FOTOS) 


 Se realizaron visitas periódicas a la obra, con el objeto de verificar su avance y 


correlación con lo expresado en los certificados mensuales. Se constataron estándares de 


calidad y cantidad de obra ejecutada. 


 


(ver ANEXO FOTOS) 
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IV) Tareas ejecutadas. Metodología de cómputo del grado de Avance de obra 


 En base a la Planilla de Cronograma Estimado de Obras y a las ponderaciones 


iniciales de cada una de las tareas propuesta por el Contratista Principal, se compara el 


porcentaje (%) de avance de obra estimado con el porcentaje (%) de avance de obra 


realmente ejecutado. 


 De la propuesta y proyecto originales se obtiene la siguiente Planilla Nº 1, que se 


elabora con los datos del Cronograma Estimado de Obras, observando que el avance de 


obra total al mes de Junio de 2024 debería haber sido 100.00%. 


 De acuerdo a lo informado por el Contratista Principal, en los datos del apartado 


II), considerando los % de las tareas efectivamente ejecutadas, surge el avance de obra 


real para cada una de las tareas al 30 de junio de 2024, que de acuerdo a lo expresado en 


la Planilla Nº 2, representa un avance del 99.09%. 
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Planilla Nº 1- Cronograma Estimado de Obras 


 


  


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


Trabajos 
Preliminares


oct-21
1 TRABAJOS PRELIMINARES 2.83% 0.278% 0.059% 0.059% 0.105% 0.119% 0.119% 0.119% 0.119% 0.119% 0.119% 0.119% 0.119% 0.092% 0.092% 0.092% 0.092% 0.092% 0.092% 0.092% 0.092% 0.092% 0.092% 0.092% 0.092% 0.092% 0.092% 0.092%


2 MOVIMIENTO DE SUELOS 2.23% 0.000% 0.753% 1.053% 0.312% 0.107% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%


3 ESTRUCTURAS DE HºAº Y 


METÁLICAS
24.20% 0.000% 0.127% 1.055% 1.773% 1.487% 2.125% 2.550% 2.975% 2.975% 2.975% 2.975% 3.187% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%


4 MAMPOSTERIAS 7.07% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.207% 0.414% 0.621% 0.621% 0.690% 0.690% 0.690% 0.695% 0.699% 0.035% 0.000% 0.817% 0.884% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%


5 AISLACIONES 0.35% 0.000% 0.000% 0.000% 0.215% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.042% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.002% 0.092% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%


6 CUBIERTAS 1.01% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.003% 0.018% 0.018% 0.018% 0.018% 0.018% 0.020% 0.199% 0.299% 0.000% 0.355% 0.039% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%


7 REVOQUES y TERMINACIONES 8.52% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.220% 0.330% 0.330% 0.330% 0.330% 0.487% 0.487% 0.503% 0.821% 0.821% 1.103% 1.391% 0.636% 0.636% 0.000% 0.050% 0.050% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%


8 CIELORRASOS 3.76% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.050% 0.070% 0.100% 0.105% 0.111% 0.190% 0.210% 0.210% 0.311% 0.415% 0.418% 0.471% 1.094% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%


10 CONTRAPISOS Y CARPETAS 1.01% 0.000% 0.000% 0.000% 0.016% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.026% 0.026% 0.132% 0.132% 0.132% 0.132% 0.141% 0.159% 0.000% 0.007% 0.000% 0.106% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%


11 SOLADOS Y ZOCALOS 4.01% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.108% 0.174% 0.174% 0.404% 0.423% 0.425% 0.826% 0.053% 0.095% 0.000% 0.645% 0.671% 0.002% 0.016% 0.000% 0.000%


12 UMBRALES - ANTEPECHOS - 


SOLIAS
0.27% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.003% 0.004% 0.006% 0.007% 0.010% 0.010% 0.005% 0.071% 0.022% 0.030% 0.099% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%


13 REVESTIMIENTO 4.35% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.061% 0.085% 0.121% 0.170% 0.170% 0.182% 0.000% 0.000% 0.194% 0.525% 2.094% 0.139% 0.140% 0.310% 0.157%


15 CARPINTERIA METÁLICA 0.82% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.782% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.042% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%


16 HERRERIA 1.08% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.145% 0.000% 0.000% 0.048% 0.000% 0.038% 0.178% 0.317% 0.355% 0.000% 0.000%


17 CARPINTERIA DE MADERA 2.63% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.047% 0.095% 0.095% 0.095% 0.095% 0.142% 0.190% 0.190% 0.336% 0.671% 0.671% 0.000% 0.000%


18 CARPINTERIA DE ALUMINIO Y 


VIDRIO
5.33% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.385% 0.385% 0.225% 0.449% 0.449% 0.674% 0.912% 0.925% 0.925% 0.000% 0.000%


19 INSTALACIONES 21.97% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.140% 0.140% 0.140% 0.140% 0.140% 0.309% 0.309% 0.309% 0.309% 0.505% 0.603% 0.701% 0.799% 0.897% 0.897% 0.995% 3.240% 0.995% 0.995% 1.316% 2.279% 3.517% 2.300%


20 VIDRIOS 0.17% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.017% 0.149%


21 PINTURAS 2.25% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.103% 0.309% 0.824% 1.009%


22 VARIOS-1 5.40% 0.250% 0.054% 0.054% 0.054% 0.054% 0.054% 0.054% 0.054% 0.054% 0.054% 0.054% 0.054% 0.054% 0.054% 0.054% 0.054% 0.054% 0.054% 0.497% 0.497% 0.054% 0.054% 0.054% 0.054% 0.075% 0.861% 2.088%


23 VARIOS-2 Obras de nexo 0.75% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.175% 0.175% 0.187% 0.212%


% por mes 0.53% 0.99% 2.22% 2.48% 2.13% 2.77% 3.19% 3.82% 4.03% 4.61% 4.66% 5.10% 3.28% 2.69% 3.47% 3.99% 3.21% 3.67% 3.30% 4.18% 4.76% 4.80% 5.47% 3.79% 5.04% 5.81% 6.01%


% Acumulado (OBRA COMPLETA) 0.53% 1.52% 3.74% 6.22% 8.35% 11.11% 14.31% 18.13% 22.16% 26.77% 31.43% 36.53% 39.82% 42.50% 45.97% 49.96% 53.18% 56.84% 60.14% 64.32% 69.08% 73.88% 79.35% 83.15% 88.18% 93.99% 100.00%


jun-22abr-22 jun-23jul-22 ago-22 sep-22dic-21 mar-23 abr-23 may-23may-22 sep-23jul-23TAREA
Obra 
Total ene-22 feb-22 mar-22nov-21 nov-23 dic-23oct-23ago-23oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23


Mes


% s/total de obra
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Planilla Nº 2- Avance Real 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


Trabajos 
Preliminares


oct-21
1 TRABAJOS PRELIMINARES 2.83% 0.112% 0.212% 0.092% 0.092% 0.092% 0.092% 0.092% 0.092% 0.092% 0.092% 0.092% 0.092% 0.092% 0.092% 0.092% 0.092% 0.092% 0.092% 0.092% 0.357% 0.069% 0.069% 0.069% 0.069% 0.069% 0.069% 0.076% 0.043% 0.030% 0.012% 0.005% 0.002% 0.002%


2 MOVIMIENTO DE SUELOS 2.23% 0.000% 0.810% 0.593% 0.394% 0.251% 0.169% 0.000% 0.000% 0.006% 0.003% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%


3 ESTRUCTURAS DE HºAº Y 


METÁLICAS
24.20% 0.000% 0.198% 0.263% 0.843% 1.052% 0.740% 3.231% 1.068% 2.701% 2.875% 2.582% 3.281% 2.417% 1.880% 0.462% 0.387% 0.118% 0.040% 0.041% 0.024% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%


4 MAMPOSTERIAS 7.07% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 1.005% 1.005% 1.273% 0.737% 0.670% 0.368% 0.636% 0.224% 0.288% 0.183% 0.286% 0.223% 0.032% 0.067% 0.063% 0.004% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%


5 AISLACIONES 0.35% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.242% 0.000% 0.000% 0.000% 0.061% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.001% 0.000% 0.000% 0.002% 0.002% 0.042% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%


6 CUBIERTAS 1.01% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.006% 0.030% 0.000% 0.362% 0.107% 0.111% 0.009% 0.211% 0.088% 0.038% 0.006% 0.000% 0.020%


7 REVOQUES y TERMINACIONES 8.52% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.330% 0.022% 0.022% 0.132% 0.483% 0.154% 0.439% 0.000% 0.000% 0.165% 0.402% 0.514% 0.754% 0.953% 1.103% 1.087% 0.584% 0.382% 0.382% 0.446% 0.070% 0.050% 0.000% 0.030% 0.020% 0.000% 0.000%


8 CIELORRASOS 3.76% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.020% 0.030% 0.000% 0.000% 0.052% 0.068% 0.048% 0.152% 0.202% 0.200% 0.152% 0.053% 0.005% 0.588% 1.183% 0.494% 0.046% 0.251% 0.095% 0.115% 0.000%


10 CONTRAPISOS Y CARPETAS 1.01% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.019% 0.000% 0.000% 0.000% 0.005% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.132% 0.132% 0.000% 0.529% 0.044% 0.000% 0.044% 0.000% 0.016% 0.090% 0.000% 0.000% 0.000%


11 SOLADOS Y ZOCALOS 4.01% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.463% 0.362% 0.815% 0.522% 0.883% 0.138% 0.178% 0.549% 0.103% 0.000%


12 UMBRALES - ANTEPECHOS - 


SOLIAS
0.27% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.017% 0.006% 0.008% 0.007% 0.014% 0.051% 0.043% 0.000% 0.012% 0.002% 0.105% 0.000%


13 REVESTIMIENTO 4.35% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.148% 0.229% 0.303% 0.277% 0.288% 0.320% 1.125% 1.159% 0.064% 0.226%


15 CARPINTERIA METÁLICA 0.82% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.124% 0.124% 0.000% 0.076% 0.016% 0.053% 0.099% 0.028% 0.066% 0.215% 0.023% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%


16 HERRERIA 1.08% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.072% 0.072% 0.040% 0.484% 0.000% 0.002% 0.410% 0.000% 0.000%


17 CARPINTERIA DE MADERA 2.63% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.176% 0.077% 0.022% 0.384% 0.649% 0.604% 0.038% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.007% 0.000% 0.263% 0.153% 0.000% 0.255% 0.000%


18 CARPINTERIA DE ALUMINIO Y 


VIDRIO
5.33% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.081% 0.068% 0.278% 0.023% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.674% 2.247% 1.272% 0.402% 0.218% 0.060% 0.007%


19 INSTALACIONES 21.97% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.055% 0.000% 0.140% 0.140% 0.140% 0.265% 0.290% 0.153% 0.153% 0.182% 0.471% 0.843% 1.742% 2.163% 0.750% 2.500% 0.618% 0.809% 0.775% 0.591% 0.961% 1.755% 1.145% 1.162% 1.457% 1.122% 0.689% 0.677%


20 VIDRIOS 0.17% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.155% 0.000% 0.010%


21 PINTURAS 2.25% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.206% 0.412% 0.103% 0.103% 0.227% 0.247% 0.288% 0.238%


22 VARIOS-1 5.40% 0.062% 0.040% 0.067% 0.054% 0.054% 0.054% 0.054% 0.054% 0.054% 0.054% 0.054% 0.054% 0.054% 0.054% 0.054% 0.216% 0.233% 0.081% 0.108% 0.108% 0.108% 0.108% 0.054% 0.081% 0.116% 0.380% 0.407% 0.679% 0.406% 0.176% 0.726% 0.202% 0.362%


23 VARIOS-2 Obras de nexo 0.75% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.750% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%


% por mes 0.17% 1.26% 1.02% 1.38% 1.45% 1.37% 3.71% 1.38% 3.02% 3.36% 3.48% 3.87% 3.18% 3.21% 1.79% 2.78% 2.76% 3.42% 4.23% 3.73% 4.97% 2.64% 1.96% 3.18% 2.28% 5.01% 5.62% 6.73% 3.85% 4.15% 4.71% 1.88% 1.54%


% Acumulado (OBRA COMPLETA) 0.17% 1.44% 2.45% 3.83% 5.28% 6.65% 10.36% 11.74% 14.75% 18.11% 21.59% 25.46% 28.64% 31.85% 33.64% 36.42% 39.18% 42.60% 46.84% 50.57% 55.53% 58.17% 60.13% 63.31% 65.59% 70.60% 76.22% 82.95% 86.80% 90.95% 95.66% 97.55% 99.09%


feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24ene-24feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23 oct-23 nov-23 dic-23ene-23feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22


Mes


% s/total de obra


TAREA
Obra 
Total nov-21 dic-21 ene-22
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I) Conclusión: 


 Como resultado del análisis, en base a la información suministrada y a las 


verificaciones realizadas en la obra, puedo concluir que el porcentaje de avance de obra 


informado por el Contratista Principal, representa razonablemente el avance real de los 


trabajos. El mismo es un 0,91 % inferior a lo estimado inicialmente, pero con un retraso de 


siete (7) meses. 


 
Santa Fe, 15 de Julio de 2024 


 
……………………………………. 
Ingeniero Civil Ricardo Benedict 


I.C.P.I.C. Nº 2-0222/3  







 


 7 


ANEXO FOTOS 


Abril 2024 
Vista Norte 
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Vista Oeste. 
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Cielorrasos; Contrapisos y carpetas; Solados y Zócalos; Revestimientos; Carpintería 
de madera; Carpintería de aluminio y vidrio; Instalaciones; Pintura. 
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Mayo 2024 
Vista Norte 
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Vista Oeste. 
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Cubiertas; Cielorrasos; Revestimientos; Carpintería de madera; Instalaciones; 
Pintura. 
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Junio 2024 
Vista Norte 
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Vista Oeste 
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Trabajos Preliminares; Cubiertas; Cielorrasos; Revestimientos; Carpintería de 
madera; Instalaciones; Pintura. 


  


   


   
 


Mas fotos. P23-24-06-Junio 
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