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Córdoba, 14 de septiembre de 2018
Sres.

Comisión Nacional de Valores (CNV)
Presente
Ref: FIDEICOMISO FINANCIERO PILAY II

Informa “Documentos de las Obra”
De nuestra mayor consideración:
Nos dirigimos a ustedes en nuestro carácter de Fiduciario del Fideicomiso Financiero de la referencia a los efectos de informar los “Documentos de la Obra” que se llevará a cabo en calle Lamadrid 128/132 de esta ciudad. 
· Planilla de Costo Total Estimado original( 
[image: image1.emf]SJ 80 -  PRESUPUESTO.pdf


·      Cronograma Estimado de Obras(                
[image: image2.emf]SJ 80 - PLAN DE  TRABAJOS.pdf


·      Cuadro de Superficie por unidad(                   
[image: image3.emf]SJ 80 Planilla  Superficies.pdf


Gonzalo Crespi
Apoderado

Pilay S.A.
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28/08/2018


septiembre-18 octubre-18 noviembre-18 diciembre-18 enero-19 febrero-19 marzo-19 abril-19 mayo-19 junio-19 julio-19 agosto-19 septiembre-19 octubre-19 noviembre-19 diciembre-19 enero-20 febrero-20 marzo-20 abril-20 mayo-20 junio-20 julio-20 agosto-20 septiembre-20 octubre-20


INC.% Total MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27


1 TRABAJOS PRELIMINARES 0,30% 150.000,00$              0,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,30%
2 TRABAJOS PRELIMINARES 2,12% 1.056.560,00$           0,00% 0,59% 0,59% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 2,12%
3 MOVIMIENTO DE SUELOS 2,63% 1.308.361,20$           0,00% 0,42% 1,00% 0,84% 0,22% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,63%
4 ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y METALICAS 26,18% 13.049.589,78$         0,00% 1,01% 2,06% 2,59% 2,46% 2,66% 2,66% 2,66% 2,66% 2,66% 2,25% 2,05% 0,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 26,18%
5 MAMPOSTERIA- TABIQUES Y ALBAÑILERÍAS 5,27% 2.626.127,80$           0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,16% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 0,53% 0,53% 0,63% 0,79% 0,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,27%
6 REVOQUES 9,03% 4.501.931,76$           0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,27% 0,63% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,03%
7 AISLACIONES 0,78% 388.346,07$              0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,05% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,78%
8 CONTRAPISOS Y CARPETAS 1,68% 836.908,61$              0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,17% 0,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,68%
9 SOLADOS- ZOCALOS Y SOLIAS - MÁRMOLES Y GRANITOS 5,57% 2.777.290,03$           0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,22% 0,22% 0,47% 0,47% 0,47% 0,59% 0,59% 0,69% 0,85% 0,19% 0,13% 0,13% 0,16% 0,31% 0,00% 0,00% 5,57%


10 CIELORRASOS 1,54% 769.897,23$              0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,54%
11 REVESTIMIENTOS 3,66% 1.825.647,15$           0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,26% 0,29% 0,29% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,66%
12 PINTURAS 3,40% 1.693.862,73$           0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,17% 0,68% 0,85% 0,85% 0,85% 3,40%
13 CUBIERTAS Y BALCONES 0,88% 438.843,73$              0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,44% 0,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,88%
14 CARPINTERIA METALICA 1,68% 837.959,42$              0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,13% 0,13% 0,13% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,12% 0,10% 0,08% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,68%
15 HERRERÍA 2,38% 1.188.515,27$           0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,08% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,10% 0,11% 0,11% 0,00% 0,62% 0,62% 0,00% 2,38%
16 CARPINTERIA DE MADERA 2,02% 1.006.845,95$           0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,18% 0,18% 0,18% 0,24% 0,24% 0,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,02%
17 CARPINTERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO - ESPEJOS 4,33% 2.160.079,38$           0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 0,04% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,59% 0,59% 0,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,33%
18 VIDRIOS, CRISTALES Y ESPEJOS 0,10% 47.738,44$                0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10%
19 INSTALACIONES 21,11% 10.520.466,66$         0,00% 0,00% 0,23% 0,23% 0,55% 0,55% 0,55% 0,72% 0,72% 0,72% 0,72% 0,72% 0,72% 0,72% 0,72% 0,72% 0,72% 0,83% 0,83% 0,83% 0,83% 0,83% 0,83% 2,08% 2,43% 1,14% 1,20% 21,11%
20 VARIOS 4,42% 2.204.308,90$           0,00% 0,00% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,54% 0,54% 0,54% 0,54% 4,42%
21 INFRAESTRUCTURA 0,90% 450.000,00$              0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,23% 0,23% 0,23% 0,23% 0,90%


totales sin IVA de M.O + MAT 49.839.280,20$     0,30% 2,02% 3,99% 3,81% 3,37% 3,57% 4,02% 4,72% 5,17% 5,20% 5,13% 5,57% 4,26% 4,19% 4,35% 4,53% 3,86% 3,02% 3,02% 3,20% 2,53% 2,75% 2,45% 3,72% 5,01% 3,41% 2,85% 100,000%


MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27


0,30% 2,02% 3,99% 3,81% 3,37% 3,57% 4,02% 4,72% 5,17% 5,20% 5,13% 5,57% 4,26% 4,19% 4,35% 4,53% 3,86% 3,02% 3,02% 3,20% 2,53% 2,75% 2,45% 3,72% 5,01% 3,41% 2,85%


0,30% 2,32% 6,31% 10,12% 13,50% 17,07% 21,09% 25,80% 30,97% 36,17% 41,30% 46,87% 51,12% 55,31% 59,66% 64,19% 68,05% 71,07% 74,09% 77,29% 79,83% 82,57% 85,02% 88,74% 93,74% 97,15% 100,00%


AVANCE FÍSICO REAL


FIN PLAZO CONTRATO


N° DE 
RUBRO


TAREAS POR RUBROS


INICIO PLAZO CONTRATO


Ejecución Mano de obra y Materiales


AVANCE DEL MES SEGÚN PLAN


AVANCE FÍSICO PLANIFICADO


OBRA : SAN JERONIMO 80


UBICACION : Gral. Aráoz de Lamadrid 128/132 - Córdoba
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OBRA : SAN JERONIMO 80 FIDEICOMISO FINANCIERO II


UBICACION : Gral. Aráoz de Lamadrid 128/132  - Córdoba 24/08/2018


Incidencias Incidencias


Unitario Total Unitario Total % Unitario Total Unitario Total %


RUBRO I - HONORARIOS Y GASTOS A CARGO DIRECTO DEL FIDEICOMISO $ 4.363.491,57 $ 248.398,23


RUBRO II - CONSTRUCCION OBRA COMPLETA (A) 29.515.016,96$     (B) 42.360.564,63$      100,00% (C) 1.829.105,07$     (D) 2.483.342,48$     100,00%


TOTAL RUBRO II (materiales, mano de obra y equipo) (A+B) (C+D)


COCHERA = (C+D)/(A+B)% LAS COCHERAS REPRESENTAN EL 5,98% DE LA OBRA COMPLETA


1 DEMOLICION -$                                         216.574,50$                               0,30% 12.994,47$                           0,30%


2 TRABAJOS PRELIMINARES 223.793,65$                            1.301.699,37$                            2,12% 13.427,62$                            78.101,96$                           2,12%


3 MOVIMIENTO DE SUELOS -$                                         1.889.051,15$                            2,63% -$                                      173.511,69$                         4,02%


4 ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y METALICAS 8.018.191,80$                         10.823.197,41$                          26,21% 797.389,18$                          1.084.167,97$                      43,63%


5 MAMPOSTERIAS - TABIQUES Y ALBAÑILERIAS 1.426.232,89$                         2.365.449,21$                            5,28% 67.869,68$                            99.735,16$                           3,89%


6 REVOQUES 1.180.415,33$                         5.319.608,81$                            9,04% 25.107,09$                            155.080,34$                         4,18%


7 AISLACIONES 125.223,48$                            435.482,23$                               0,78% 7.126,27$                              46.800,60$                           1,25%


8 CONTRAPISOS Y CARPETAS 446.552,57$                            761.801,19$                               1,68% 109.323,26$                          109.323,26$                         5,07%


9 SOLADOS - ZOCALOS Y SOLIAS - MARMOLES Y GRANITOS 1.683.259,39$                         2.326.675,27$                            5,58% 240.365,50$                          198.317,79$                         10,17%


10 CIELORRASOS 156.866,04$                            870.868,44$                               1,43% 6.087,03$                              31.137,64$                           0,86%


11 REVESTIMIENTOS 1.302.237,67$                         1.333.686,45$                            3,67% -$                                      -$                                     0,00%


12 PINTURAS 859.020,00$                            1.586.629,82$                            3,40% 31.319,68$                            34.913,83$                           1,54%


13 CUBIERTAS Y BALCONES 93.901,26$                              539.714,48$                               0,88% -$                                      -$                                     0,00%


14 CARPINTERIA METALICA 849.283,07$                            360.587,88$                               1,68% -$                                      -$                                     0,00%


15 HERRERIA 1.691.064,63$                         24.949,38$                                 2,39% 125.186,50$                          -$                                     2,90%


16 CARPINTERIA DE MADERA 588.297,12$                            865.417,26$                               2,02% 4.493,05$                              1.032,34$                             0,13%


17 CARPINTERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO 3.118.787,42$                         -$                                            4,34% -$                                      -$                                     0,00%


18 VIDRIOS, CRISTALES Y ESPEJOS -$                                         68.926,20$                                 0,10% -$                                      -$                                     0,00%


19 INSTALACIONES 7.043.116,08$                         8.146.649,30$                            21,13% 333.952,67$                          267.755,39$                         13,95%


20 VARIOS 59.051,06$                              3.123.596,26$                            4,43% 28.474,13$                            190.470,05$                         5,08%


21 INFRAESTRUCTURA 649.723,50$                            -$                                            0,90% 38.983,41$                            -$                                     0,90%


TOTAL RUBRO I + RUBRO II 


TOTAL EDIFICIO SIN COCHERAS


VALOR ESTIMADO UNIDAD DE  2 DORMITORIOS


VALOR ESTIMADO UNIDAD DE  1 DORMITORIO


Obs.:  Base de presupuesto: JULIO 2018


Superficie unidad de 2 dormitorios (exclusiva        


62,64 m2 + común 16,48 m2)
m2 79,12         


Superficie unidad de 1 dormitorios (exclusiva  46,92 


m2 + común 12,33 m2)
m2 59,25         


Superficie edificio (exclusiva departamentos más 


espacios comunes)
m2 2.608,44    


Superficie cocheras m2 286,35       


Unidades de 2 dormitorios un 12              


Unidades de 1 dormitorio un 28              


Cocheras un 13              


NOTA: LOS PRECIOS CONSIGNADOS NO INCLUYEN: TERRENO, GASTOS DE ESCRITURACION, IMPUESTOS PROVINCIALES Y TASA MUNICIPAL (CORRESP. AL TERRENO), SEGURO CONTRA TODO RIESGO DE CONSTRUCCION NI DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NINGUN TIPO.


71.678.227,38$                        


2.083.669,40$                          


1.666.935,52$                          


Materiales Ejecución (MdeO+EQ)


71.875.581,59$                                  4.312.447,55$                              


76.239.073,16$                        4.560.845,78$                     


PRESUPUESTO COSTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO COMPLETO (MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO)
PRESUPUESTO DE COSTO ESTIMADO DE LAS COCHERAS (MATERIALES, MANO DE OBRA Y 


EQUIPO)


Item Descripción de las tareas Un. Cantidad 
Materiales Ejecución (MdeO+EQ)


Un. Cantidad 
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PILAY / EDIFICIO LAMADRID /PLANILLA SUPERFICIES ANTEPROYECTO


Edificio San Jeronimo 80 /    40 Unidades 


% Sup Comun Sup. Total Dto.


60,38 * 16,40 76,78


% Sup Comun Sup. Total Dto.


Depto.  2 Dormitorios -  A  61,92 * 16,82 78,74
Depto.  2 Dormitorios -  B 62,06 * 16,86 78,92
Depto.  1 Dormitorio -  C 45,30 * 12,30 57,60
Depto.  1 Dormitorio -  D 45,52 * 12,36 57,88
Depto.  1 Dormitorio -  E 45,77 * 12,43 58,20


45,52 * 12,36 57,88
45,95 * 12,48 58,43


% Sup Comun Sup. Total Dto.


Depto.  2 Dormitorios -  A  61,92 * 16,82 78,74
Depto.  2 Dormitorios -  B 62,06 * 16,86 78,92
Depto.  1 Dormitorio -  C 45,30 * 12,30 57,60
Depto.  1 Dormitorio -  D 45,52 * 12,36 57,88
Depto.  1 Dormitorio -  E 45,77 * 12,43 58,20


45,52 * 12,36 57,88
45,95 * 12,48 58,43


% Sup Comun Sup. Total Dto.


Depto.  2 Dormitorios -  A  61,92 * 16,82 78,74
Depto.  2 Dormitorios -  B 62,06 * 16,86 78,92
Depto.  1 Dormitorio -  C 45,30 * 12,30 57,60
Depto.  1 Dormitorio -  D 45,52 * 12,36 57,88
Depto.  1 Dormitorio -  E 45,77 * 12,43 58,20


45,52 * 12,36 57,88
45,95 * 12,48 58,43


% Sup Comun Sup. Total Dto.


62,22 * 16,90 79,12
62,81 * 17,06 79,87
45,52 * 12,36 57,88
45,77 * 12,43 58,20
45,52 * 12,36 57,88
45,95 * 12,48 58,43


% Sup Comun Sup. Total Dto.


62,80 * 17,06 79,86
Depto.  2 Dormitorios -  B 62,74 * 17,04 79,78
Depto.  1 Dormitorio -  C 45,52 12,36 57,88
Depto.  1 Dormitorio -  D 45,77 * 12,43 58,20
Depto.  1 Dormitorio -  E 47,87 * 13,00 60,87


% Sup Comun Sup. Total Dto.


62,23 * 16,90 79,13
Depto.  1 Dormitorio -  B 45,52 * 12,36 57,88
Depto.  1 Dormitorio -  C 45,77 * 12,43 58,20
Depto.  1 Dormitorio -  D 48,28 * 13,11 61,39


% Sup Comun
Sup. Total Dto.


47,97 * 13,03 61,00
45,52 * 12,36 57,88
45,77 * 12,43 58,20


Nivel 5


Nivel 7


Sup. Total Propia


Depto.  1 Dormitorio -  F


Depto.  1 Dormitorio -  F


Depto.  1 Dormitorio -  B
Depto.  1 Dormitorio -  C


Sup. Total Propia


PLANTA BAJA Sup. Total Propia 


Depto.  2 Dormitorio -    A  


Nivel 1 Sup. Total Propia


Depto.  1 Dormitorio -  F


Depto.  1 Dormitorio -  G


Nivel 2


Depto.  1 Dormitorio -  D


Nivel 6 Sup. Total Propia


Depto.  2 Dormitorios -  A


Sup. Total Propia


Sup. Total Propia


Depto. 2 Dormitorios -  A


Depto.  1 Dormitorio -  A


Depto.  1 Dormitorio -  G


Nivel 3 Sup. Total Propia


Depto.  1 Dormitorio -  G


Depto.  1 Dormitorio -  F


Nivel 4


Depto.  2 Dormitorios -  A
Depto.  2 Dormitorios -  B


Depto.  1 Dormitorio -  E


Depto.  1 Dormitorio -  C


13/08/2018






