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Santa Fe, 28 de octubre de 2016
Sres.

Comisión Nacional de Valores (CNV)
Presente
Ref: FIDEICOMISO FINANCIERO PILAY I

Informa “Documentos de las Obra”
De nuestra mayor consideración:
Nos dirigimos a ustedes en nuestro carácter de Fiduciario del Fideicomiso Financiero de la referencia a los efectos de informar  los “Documentos de la Obra” que se llevará a cabo en calle Colón 111 de la ciudad de Paraná.

· Planilla de Costo Total Estimado original( 
[image: image1.emf]71Presupuesto.pdf


·      Cronograma Estimado de Obras(                
[image: image2.emf]71Plan de  Trabajos.pdf


· Cuadro de Superficie por unidad(                   
[image: image3.emf]71BalancedeSuperfici e.pdf


· Memoria Descriptiva( 
[image: image4.emf]EDIFICIO SAN  JERÓNIMO 71 Memoria descriptiva.pdf


Gonzalo Crespi
Apoderado

Pilay S.A.
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OBRA : SAN JERONIMO 71
UBICACION : Colón 111 - Paraná 


        PLAN DE OBRA COMPLETA: EDIFICIO Y COCHERAS


Total Incidencias sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18
(mat. + ejec.) % mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 mes 13 mes 14 mes 15 mes 16 mes 17 mes 18 mes 19 mes 20 mes 21 mes 22 mes 23 mes 24 mes 25


1 PILOTAJE 531.653,13$                    2,600% 0,00000% 2,60% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000%
2 TAREAS y OBRAS PRELIMINARES 668.731,49$                    3,270% 0,45% 2,17% 0,25% 0,06% 0,04% 0,07% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0009% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000%
3 HIGIENE y SEGURIDAD DE OBRA 259.089,36$                    1,267% 0,04% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05%
4 MOVIMIENTO DE SUELOS 157.515,99$                    0,770% 0,00000% 0,01% 0,53% 0,12% 0,12% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,000000% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
5 ESTRUCTURAS DE HºAº Y SIMPLE 5.482.692,68$                 26,813% 0,00000% 0,000000% 2,97% 3,70% 2,86% 2,93% 2,93% 2,93% 2,97% 2,88% 2,12% 0,51% 0,000000% 0,000000% 0,000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,000000% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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Item Descripción de las tareas


5 ESTRUCTURAS DE HºAº Y SIMPLE 5.482.692,68$                 26,813% 0,00000% 0,000000% 2,97% 3,70% 2,86% 2,93% 2,93% 2,93% 2,97% 2,88% 2,12% 0,51% 0,000000% 0,000000% 0,000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,000000% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
6 MAMPOSTERIAS 1.848.504,39$                 9,040% 0,00000% 0,000000% 0,0000000% 0,28% 0,28% 0,91% 0,91% 0,91% 0,91% 0,91% 1,02% 1,23% 1,42% 0,16% 0,08% 0,0000000% 0,0000000% 0,000000% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
7 AISLACIONES 871.248,76$                    4,261% 0,00000% 0,000000% 0,02% 0,18% 0,13% 0,23% 0,22% 0,24% 0,24% 0,24% 0,50% 0,81% 0,55% 0,55% 0,36% 0,0000000% 0,01% 0,000000% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
8 REVOQUES 1.571.624,41$                 7,686% 0,00000% 0,000000% 0,0000000% 0,000000% 0,000000% 0,08% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,34% 0,34% 1,55% 1,33% 1,53% 1,10% 0,0000000% 0,000000% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
9 CIELORRASOS 143.661,80$                    0,703% 0,00000% 0,000000% 0,0000000% 0,000000% 0,000000% 0,000000% 0,29% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,05% 0,02% 0,000000% 0,01% 0,09% 0,0000000% 0,000000% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10 YESERIA 1.274.017,76$                 6,231% 0,00000% 0,000000% 0,0000000% 0,000000% 0,000000% 0,000000% 0,000000% 0,000000% 0,62% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 0,61% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
11 CONTRAPISOS 307.530,92$                    1,504% 0,00000% 0,000000% 0,01% 0,02% 0,10% 0,63% 0,03% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,0000000% 0,000000% 0,06% 0,35% 0,0000000% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
12 CARPETAS 424.310,36$                    2,075% 0,00000% 0,000000% 0,0000000% 0,000000% 0,000000% 0,000000% 0,14% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,05% 0,05% 0,09% 0,20% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
13 PISOS 488.364,76$                    2,388% 0,00000% 0,000000% 0,0000000% 0,000000% 0,000000% 0,000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,21% 0,25% 0,42% 0,42% 0,42% 0,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
14 ZOCALOS 201.406,92$                    0,985% 0,00000% 0,000000% 0,0000000% 0,000000% 0,000000% 0,000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,12% 0,18% 0,22% 0,18% 0,16% 0,14% 0,00000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,00000000% 0,0000000%
15 REVESTIMIENTOS 342.955,82$                    1,677% 0,00000% 0,000000% 0,0000000% 0,000000% 0,000000% 0,000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,23% 0,30% 0,37% 0,30% 0,27% 0,21% 0,00000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,00000000% 0,0000000%
16 CARPINTERIAS METALICAS, MADERA Y AMOBLAMIENTOS 1.509.840,00$                 7,384% 0,00000% 0,000000% 0,0000000% 0,000000% 0,000000% 0,08% 0,10% 0,58% 0,58% 0,58% 0,62% 0,49% 0,47% 0,0000000% 0,05% 0,01% 0,42% 0,55% 1,01% 0,62% 1,04% 0,18% 0,0000000% 0,00000000% 0,0000000%
17 VARIOS 279.685,85$                    1,368% 0,00000% 0,000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,13% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,05% 0,20% 0,19% 0,19% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,00000% 0,61% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,00000000% 0,0000000%
18 INSTALACIONES 2.249.606,42$                 11,002% 0,00000% 0,000000% 0,0000000% 0,11% 0,11% 0,11% 0,36% 0,39% 0,39% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,91% 2,10% 0,43% 0,40% 0,40% 0,40% 0,69% 0,63% 0,56%
19 PINTURA 759.070,97$                    3,712% 0,0% 0,000000% 0,000000% 0,000000% 0,000000% 0,000000% 0,000000% 0,000000% 0,000000% 0,000000% 0,000000% 0,000000% 0,000000% 0,000000% 0,000000% 0,000000% 0,000000% 0,000000% 0,48% 1,20% 1,20% 0,37% 0,19% 0,25% 0,03%
20 AYUDA DE GREMIO Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 923.016,83$                    4,514% 0,00000% 1,00% 0,08% 0,09% 0,09% 0,09% 0,11% 0,11% 0,11% 0,15% 0,15% 0,11% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,19% 0,28% 0,10% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,53% 0,67%
21 VENTILACIONES 53.368,40$                      0,261% 0,00000% 0,000000% 0,000000% 0,000000% 0,000000% 0,000000% 0,000000% 0,000000% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,19% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000%
22 VENTILACIONES 100.000,00$                    0,489% 0,00000% 0,000000% 0,000000% 0,000000% 0,000000% 0,000000% 0,000000% 0,000000% 0,000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,0000000% 0,49%


Subtotales sin IVA de materiales y mano de obra


20.447.897,02$            100,00% mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 mes 13 mes 14 mes 15 mes 16 mes 17 mes 18 mes 19 mes 20 mes 21 mes 22 mes 23 mes 24 mes 25
Coeficiente de resumen de Capitel SA


1,4496                         
0,49% 5,83% 3,91% 4,61% 3,78% 5,20% 5,66% 5,96% 6,63% 7,23% 6,92% 5,80% 6,33% 4,04% 3,59% 2,94% 3,03% 3,92% 3,69% 2,34% 2,76% 1,07% 1,00% 1,47% 1,80%


Total final (precio para el sistema de Pilay) (SIN TERRENO) 29.640.760,32$     0,49% 6,32% 10,23% 14,84% 18,62% 23,82% 29,48% 35,44% 42,07% 49,30% 56,22% 62,02% 68,34% 72,38% 75,97% 78,91% 81,94% 85,86% 89,55% 91,90% 94,66% 95,73% 96,73% 98,20% 100,00%


0,49% 5,83% 3,91% 4,61% 3,78% 5,20% 5,66% 5,96% 6,63% 7,23% 6,92% 5,80% 6,33% 4,04% 3,59% 2,94% 3,03% 3,92% 3,69% 2,34% 2,76% 1,07% 1,00% 1,47% 1,80%


Total final (precio para el sistema de Pilay) (SIN TERRENO) 0,49% 6,32% 10,23% 14,84% 18,62% 23,82% 29,48% 35,44% 42,07% 49,30% 56,22% 62,02% 68,34% 72,38% 75,97% 78,91% 81,94% 85,86% 89,55% 91,90% 94,66% 95,73% 96,73% 98,20% 100,00%Total final (precio para el sistema de Pilay) (SIN TERRENO) 0,49% 6,32% 10,23% 14,84% 18,62% 23,82% 29,48% 35,44% 42,07% 49,30% 56,22% 62,02% 68,34% 72,38% 75,97% 78,91% 81,94% 85,86% 89,55% 91,90% 94,66% 95,73% 96,73% 98,20% 100,00%


Obs.:  Base de costeo: JULIO 2106. Todos los montos y su distirbución corresponden al presupuesto del 
RUBRO III - CONSTRUCCION DE OBRA COMPLETA
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OBRA : SAN JERONIMO 71 FIDEICOMISO FINANCIERO I


UBICACION : Colón 111 - Paraná 09/09/2016


Incidencias Incidencias


Unitario Total Unitario Total % Unitario Total Unitario Total %


RUBRO I - HONORARIOS Y GASTOS A CONTRATADOS A CAPITEL $ 621.913,64 $ 26.244,75


RUBRO II - HONORARIOS Y GASTOS A CARGO DIRECTO DEL FIDEICOMISO $ 1.227.740,06 $ 28.779,28


RUBRO III - CONSTRUCCION OBRA COMPLETA (A) 8.266.891,33$        (B) 21.373.855,94$       100,00% (C) 300.046,71$         (D) 780.124,90$        100,00%


TOTAL RUBRO III (materiales, mano de obra y equipo) (A+B) (C+D)


COCHERA = (C+D)/(A+B)% LAS COCHERAS REPRESENTAN EL 3,60% DE LA OBRA COMPLETA


1 PILOTAJE 392.157,73$                          378.513,36$                             2,60% -$                                    -$                                   0,00%


2 DEMOLICION Y OBRAS PRELIMINARES 7.372,29$                              962.004,16$                             3,27% 683,91$                               47.898,61$                         4,50%


3 HIGIENE y SEGURIDAD DE OBRA -$                                       375.569,46$                             1,27% -$                                    23.473,10$                         2,17%


4 MOVIMIENTO DE SUELOS -$                                       228.331,24$                             0,77% -$                                    14.334,99$                         1,33%


5 ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO y SIMPLE 1.737.226,37$                       6.210.334,78$                          26,81% 48.398,13$                          182.427,88$                       21,37%


6 MAMPOSTERIAS 1.078.636,24$                       1.600.909,51$                          9,04% 43.345,76$                          54.073,61$                         9,02%


7 AISLACIONES 145.177,63$                          1.117.762,82$                          4,26% 9.041,52$                            75.778,72$                         7,85%


8 REVOQUES 264.646,26$                          2.013.541,20$                          7,69% 12.745,82$                          99.322,34$                         10,38%


9 CIELORRASOS 30.639,06$                            177.609,50$                             0,70% 4.774,74$                            25.335,72$                         2,79%


10 YESERIA 201.748,69$                          1.645.035,61$                          6,23% -$                                    -$                                   0,00%


11 CONTRAPISOS 159.326,40$                          286.462,74$                             1,50% 63.084,16$                          69.890,95$                         12,31%


12 CARPETAS 117.834,91$                          497.234,78$                             2,08% -$                                    -$                                   0,00%


13 PISOS 244.239,60$                          463.681,74$                             2,39% 2.971,86$                            5.945,01$                           0,83%


14 ZOCALOS 62.102,74$                            229.851,70$                             0,98% 459,65$                               12.147,97$                         1,17%


15 REVESTIMIENTOS 135.250,48$                          361.889,70$                             1,68% -$                                    -$                                   0,00%


16 CARPINTERIAS METALICAS, MADERA Y AMOBLAMIENTOS 1.676.004,36$                       512.621,96$                             7,38% 66.064,38$                          11.356,55$                         7,17%


17 VARIOS 182.369,33$                          223.056,27$                             1,37% -$                                    -$                                   0,00%


18 INSTALACIONES 1.040.589,27$                       2.220.383,95$                          11,00% 22.493,14$                          96.814,72$                         11,05%


19 PINTURA 316.571,79$                          783.758,52$                             3,71% 17.612,34$                          32.067,86$                         4,60%


20 AYUDA DE GREMIOS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 277.384,87$                          1.060.597,25$                          4,51% 8.371,30$                            29.256,87$                         3,48%


21 VENTILACIONES 52.655,81$                            24.705,69$                               0,26% -$                                    -$                                   0,00%


22 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS (GAS) 144.957,50$                          -$                                         0,49% -$                                    -$                                   0,00%


TOTAL RUBRO I + RUBRO II + RUBRO III


TOTAL EDIFICIO SIN COCHERAS


VALOR ESTIMADO UNIDAD DE  2 DORMITORIOS


VALOR ESTIMADO UNIDAD DE  1 DORMITORIO


Obs.:  Base de presupuesto: JULIO 2016


Superficie unidad de 2 dormitorios (exclusiva        


66,42 m2 + común 23,07 m2)
m2 89,49       


Superficie unidad de 1 dormitorios (exclusiva  43,95 


m2 + común 15,26 m2)
m2 59,21       


Superficie edificio (exclusiva departamentos más 


espacios comunes)
m2 1.189,59  


Superficie cocheras m2 122,63     


Unidades de 2 dormitorios un 8              


Unidades de 1 dormitorio un 8              


Cocheras un 5              


NOTA: LOS PRECIOS CONSIGNADOS NO INCLUYEN: TERRENO, GASTOS DE ESCRITURACION, IMPUESTOS PROVINCIALES Y TASA MUNICIPAL (CORRESP. AL TERRENO), SEGURO CONTRA TODO RIESGO DE CONSTRUCCION NI DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NINGUN TIPO.


30.355.205,29$                                 


2.108.000,37$                                   


1.686.400,30$                                   


Materiales Ejecución (MdeO+EQ)


29.640.747,27$                                 1.080.171,61$                             


31.490.400,95$                                 1.135.195,66$                                       


PRESUPUESTO COSTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO COMPLETO (MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO)
PRESUPUESTO DE COSTO ESTIMADO DE LAS COCHERAS (MATERIALES, MANO DE OBRA Y 


EQUIPO)


Item Descripción de las tareas Un. Cantidad 
Materiales Ejecución (MdeO+EQ)


Un. Cantidad 
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SUPERFICIE COMUN


% Parcial Total Parcial Total Parcial Total


PLANTA BAJA COCHERAS 122,63 122,63 122,63


DEPARTAMENTO DOS DORMITORIOS 7,52 23,07 184,53 66,42 531,36 89,49 715,89


DEPARTAMENTO UN DORMITORIO 4,98 15,26 122,10 43,95 351,6 59,21 473,70


882,96 100 % Superficie exclusiva deptos


306,63 100% superficie comun departamentos


EDIFICIO SAN JERONIMO 71 - Paraná


HALL INGRESO, SUM, PALIERES PISO 


2 AL 9 Y SALA DE MAQUINAS


BALANCE GENERAL DE SUPERFICIE 


SUPERFICIE EXCLUSIVA SUPERFICIE PROPIA + COMUN
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EDIFICIO SAN JERÓNIMO 71. Colón 111 – Paraná. 


MEMORIA DESCRIPTIVA: 


El proyecto es una inversión que realiza Pilay S.A., en su carácter de 


Fiduciario de Fideicomiso Financiero Pilay I, cuyo objeto es viabilizar la 


participación de inversores en inmuebles (“Inmuebles”)  a construir en el radio 


urbano de las ciudades de Santa Fé, Pcia. del mismo nombre, y Paraná, Pcia. 


de Entre Ríos, a subdividir en propiedad horizontal (“Edificios”, y cada unidad 


funcional en un Edificio, una “Unidad”, y cada Unidad con destino a vivienda, un 


“Departamento”). Los aportes de los suscriptores de los Valores Fiduciarios 


constituirán el patrimonio fiduciario que se aplicará a la adquisición de los 


terrenos – en condominio con un Propietario de las Cocheras -, y la 


construcción y equipamiento  de los Edificios, para la posterior entrega de los 


Departamentos resultantes a los titulares de Certificados de Participación, 


conforme al Plan del Emprendimiento que es un anexo de este Contrato 


Suplementario de Fideicomiso. 


El terreno donde se desarrolla el proyecto, se ubica sobre calle Colón 


111, esquina Corrientes. Se trata de un terreno céntrico, de uso residencial y 


comercial, que cuenta con todos los servicios públicos. 


Se trata de un edificio de vivienda colectiva, construido con sistema 


constructivo tradicional. La tipología adoptada es la de un edificio entre 


medianeras, con 8 pisos que contienen 8 unidades de vivienda de un dormitorio 


sobre calle Corrientes (a las que denominamos A), 8 unidades de vivienda de 


dos dormitorios sobre calle Colón (las que denominamos B), salón quincho y 5 


cocheras en planta baja, que serán construidas por Capitel S.A. en su rol de 


Propietario de las Cocheras. Cada unidad de un dormitorio cuenta con 43,21 


m2 exclusivos y 15 m2 comunes haciendo un total de 58,21 m2 y cada unidad 


de dos dormitorios cuenta con 65,60 m2 exclusivos y 22,79 m2 comunes 


haciendo un total de 88,39 m2. 


Las unidades A están compuestas por los siguientes ambientes: Estar 


Comedor, Cocina Lavadero, Dormitorio, baño y balcón; y las unidades B están 


compuestas por los siguientes ambientes: Estar Comedor, Cocina Lavadero, 2 


dormitorios, Baño, Balcón. Ambas tipologías de unidades serán construidas 


con los siguientes materiales y terminaciones: 


REVOQUES: Exterior revoque mono-capa hidrófugo. 


  Interior enlucido de yeso. Grueso bajo los revestimientos. 


CIELORRASOS: cielorraso de yeso adherido y cielorraso de yesos suspendido 


tradicional en baños, cocinas y sobre el último piso. 







PISOS: Cerámico esmaltado de 1ra. Calidad en Estar Comedor, Cocina, 


Dormitorios, Lavadero, Balcón y Baño. 


REVESTIMIENTOS: En cocina revestimientos de cerámica esmaltada de 1ra. 


Calidad sobre mesada y pileta de lavadero, hasta 1.50m de altura. En el baño 


hasta la altura de cielorraso. 


ABERTUIRAS: Exteriores en aluminio anodizado. 


Interiores puerta placa apta para pintar o lustrar. 


VIDRIOS: DVH Y DVH laminado transparente. 


PLACARES EN DORMITORIOS: Frente de placard sin divisiones interiores: 2 


hojas corredizas con guías superior e inferior. Marco de chapa y puertas 


corredizas en melanina color. 


INSTALACIÓN DE GAS: para servicio de gas natural. Tendido de cañerías 


para cocina, calefón y un calefactor. No incluye artefactos ni conexión de los 


mismos. Conexión a la red a cargo del propietario. 


ARTEFACTO SANITARIO: en baño: pileta y pie, inodoro con mochila, bidet y 


bañera: Loza blanca Italiana o Ferrum Andina. En lavadero, Pileta de lavar loza 


blanca. 


GRIFERIA: FV Allegro en ducha, lavatorio, bidé. En cocina s/mesada FV 


Allegro. En lavadero canillas con conexión para lavarropas. 


AMOBLAMIENTO DE COCINA: bajo mesada enchapado en laminado plástico. 


Mesada de granito de 20mm. Con pileta de acero inoxidable. 


PINTURA: interior látex y exterior revestimiento plástico. Puertas placas con 


esmalte sintético satinado. 


 El presente proyecto se encuadra en las siguientes reglamentaciones 


vigentes: “Reglamento de Edificación de la Ciudad de Paraná” (Ordenanza 


4948), “Código Urbano del Municipio de Paraná” (Ordenanza 8563), 


Reglamentación de Accesibilidad para Personas con Movilidad Reducida 


(Ordenanza 8088).  


El mismo cuenta con Certificado de Factibilidad aprobada, otorgado por la 


Presidencia de la Municipalidad de la Ciudad de Paraná: expediente 36621/15  


y con el Proyecto aprobado por la Dirección Municipal de Inspecciones 


Urbanas: expediente 14797/16. 


 Acompañan la presente Memoria imágenes del edificio proyectado.  
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