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Rosario, 27 de Octubre de 2017
Sres.

Comisión Nacional de Valores (CNV)
Presente
Ref: FIDEICOMISO FINANCIERO PILAY II

Informa “Documentos de las Obra”
De nuestra mayor consideración:
Nos dirigimos a ustedes en nuestro carácter de Fiduciario del Fideicomiso Financiero de la referencia a los efectos de informar los “Documentos de la Obra” que se llevará a cabo en calle Corrientes 1374/76 de esta ciudad. 
· Planilla de Costo Total Estimado original( 
[image: image1.emf]B131-Presupuesto  Costo Total (2).pdf


·      Cronograma Estimado de Obras(                
[image: image2.emf]B131 -  PLANIFICACION CONTRACTUAL.pdf


·      Cuadro de Superficie por unidad(                   
[image: image3.emf]B131 Superficies  comunes.pdf


Gonzalo Crespi
Apoderado

Pilay S.A.
[image: image4.jpg]_1570628801.pdf


% PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL


39,21 39,21 308,39 308,39 347,6 347,6


1D 2,01 17,96 17,96 39,34 39,34 57,30 57,30


1D 2,10 18,79 18,79 41,15 41,15 59,94 59,94


2D 2,70 24,15 24,15 59,46 59,46 83,61 83,61


2D 2,62 23,43 23,43 57,69 57,69 81,12 81,12


1D 2,06 18,36 165,25 40,21 361,89 58,57 527,14


1D 2,11 18,81 169,28 41,19 370,71 60,00 539,99


2D 2,75 24,53 220,79 60,40 543,60 84,93 764,39


2D 2,66 23,81 214,29 58,62 527,58 82,43 741,87


2001,42


853,95


347,60


3202,97 TOTAL


100% SUPERFICIE EXCLUSIVA DEPTOS


100%  SUPERFICIE COMUN DEPTOS


COCHERAS


SUPERFICE COMUN SUPERFICIE EXCLUSIVA SUPERFICIE PROPIA + COMUN


EDIFICIO BAUEN 131 - CORRIENTES 1374 - ROSARIO


BALANCE GENERAL DE SUPERFICIE


PLANTA TIPO 2º A 10º


PLANTA 1 PISO


PLANTA BAJA + PLANTAS 1º 


A 10º +PALIERES 


PLANTA BAJA COCHERAS






_1570628802.pdf


TOTAL


44.606.079,53$             Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes  19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24


1 TRABAJOS PRELIMINARES
1,39% 619.389,77$                  


0,4 0,1 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06 0,06


avance del rubro % 28,78 7,19 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 3,60 4,32 4,32 4,32


2 EXCAVACIONES
0,63% 280.721,87$                  


0,5 0,065 0,065


avance del rubro % 79,37 10,32 10,32


3 ESTRUCTURA HºAº 
18,96% 8.459.454,70$               


1,06 1,65 2,02 2,38 2,2 2,4 2,3 2 1,3 1,2 0,46


avance del rubro % 5,59 8,70 10,65 12,55 11,60 12,66 12,13 10,55 6,86 6,33 2,43


4 ASCENSOR
2,47% 1.103.652,00$               


1,3 0,58 0,59


avance del rubro % 52,63 23,48 23,89


5 MAMPOSTERÍA
15,02% 6.697.942,45$               


0,72 1 1,25 1,06 1,34 1,45 1,53 1,37 1,1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7


avance del rubro % 4,79 6,66 8,32 7,06 8,92 9,65 10,19 9,12 7,32 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66


6 REVOQUE/ YESERIA
14,65% 6.533.928,06$               


0,54 0,65 0,71 1 1,02 1,1 1,03 0,99 1 1,05 1,04 0,96 0,92 0,66 0,68 0,65 0,65


avance del rubro % 3,69 4,44 4,85 6,83 6,96 7,51 7,03 6,76 6,83 7,17 7,10 6,55 6,28 4,51 4,64 4,44 4,44


7 CONTRAPISO/ CARPETA
3,20% 1.427.430,25$               


0,95 0,23 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,24 0,24


avance del rubro % 29,69 7,19 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 7,50 7,50


8 PISOS Y REVESTIMIENTOS
7,18% 3.203.352,31$               


0,59 0,59 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6


avance del rubro % 8,22 8,22 8,36 8,36 8,36 8,36 8,36 8,36 8,36 8,36 8,36 8,36


9 ARTEFACTOS/ ACCESORIOS/ GRIFERIA
2,30% 1.027.509,17$               


0,6 0,85 0,85


avance del rubro % 26,09 36,96 36,96


10 CARPINTERÍA METÁLICA/ MADERA
5,30% 2.364.190,89$               


0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,75 0,75


avance del rubro % 7,55 7,55 5,66 5,66 5,66 5,66 5,66 5,66 5,66 5,66 5,66 5,66 14,15 14,15


FECHA


oct-17


INC%RUBROS - M.Obra + Materiales


OBRA: FIDEICOMISO FINANCIERO BAUEN 131


UBICACIÓN: Corrientes 1364 - Rosario                                                                              


avance del rubro % 7,55 7,55 5,66 5,66 5,66 5,66 5,66 5,66 5,66 5,66 5,66 5,66 14,15 14,15


11 MUEBLES COCINA/ MESADAS
1,65% 737.774,26$                  


0,45 0,4 0,45 0,35


avance del rubro % 27,27 24,24 27,27 21,21


12 CUBIERTAS/ IMP./TECHO COCHERAS
1,61% 719.882,12$                  


0,4 0,4 0,4 0,41


avance del rubro % 24,84 24,84 24,84 25,47


13 HERRERIA
0,77% 344.655,40$                  


0,2 0,32 0,25


avance del rubro % 25,97 41,56 32,47


14 VIDRIOS
0,32% 144.180,80$                  


0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,08


avance del rubro % 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 25,00


15 INSTALACION ELECTRICA 
5,81% 2.591.860,31$               


0,27 0,27 0,3 0,25 0,25 0,25 0,23 0,4 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,32 0,32 0,35 0,35


avance del rubro % 4,65 4,65 5,16 4,30 4,30 4,30 3,96 6,88 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 5,51 5,51 6,02 6,02


16 INSTALACION AGUA/GAS
7,16% 3.193.299,26$               


0,37 0,33 0,33 0,37 0,37 0,37 0,37 0,5 0,4 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,33


avance del rubro % 5,17 4,61 4,61 5,17 5,17 5,17 5,17 6,98 5,59 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 4,61


17 PINTURA/ DURLOCK
4,06% 1.813.040,00$               


1,64 0,17 0,17 0,17 0,17 0,21 0,23 0,25 0,20 0,21 0,21 0,23 0,20


avance del rubro % 40,39 4,19 4,19 4,19 4,19 5,17 5,67 6,16 4,93 5,17 5,17 5,67 4,93


18 VARIOS
7,50% 3.343.815,90$               


0,4 1,9 0,10 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,21 0,24 0,25


avance del rubro % 5,33 25,33 1,33 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,80 3,20 3,33


0,8 2,5 1,3 2 2,3 3,3 5,7 5,4 5,5 7,2 5,5 5,8 7,4 5 4,3 4,8 4,8 3,8 3,5 4,7 4,1 3,5 3,8 1,3 0,9 0,8


3,3 4,6 6,6 8,9 12,2 17,9 23,3 28,8 36 41,5 47,3 54,7 59,7 64 68,8 73,6 77,4 80,9 85,6 89,7 93,2 97 98,3 99,2 100


PLAZO DE OBRA 24 MESES


Avance según planificación %


Avance acumulado %
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OBRA: FIDEICOMISO FINANCIERO BAUEN 131 FECHA


UBICACIÓN: Corrientes 1364 - Rosario


Unitario Total Unitario Total


CONSTRUCCION OBRA COMPLETA (A) 16.927.103,03$       (B) 39.276.557,18$            Incidencias


TOTAL (materiales, mano de obra y equipo) (A+B) 100%


COCHERA = (C+D)/(A+B)%


1 TRABAJOS PRELIMINARES -$                           780.431,11$                 1,39%


2 EXCAVACIONES -$                           353.709,55$                 0,63%


3 HORMIGON ARMADO 3.192.984,82$          7.465.928,11$              18,96%


4 ASCENSOR 1.390.601,52$          -$                                2,47%


5 MAMPOSTERIA 951.425,31$             7.487.982,18$              15,02%


6 REVOQUE / YESERIA 133.175,49$             8.099.573,87$              14,65%


7 CONTRAPISOS / CARPETAS 488.460,16$             1.310.101,95$              3,20%


8 PISOS Y REVESTIMIENTOS 1.466.594,56$          2.569.629,35$              7,18%


9 ARTEFACTOS / ACCESORIOS / GRIFERIAS 983.443,61$             311.217,94$                 2,30%


10 CARPINTERIA METALICA / MADERA 2.978.880,52$          -$                                5,30%


11 HERRERIA 434.265,80$             -$                                0,77%


12 MUEBLES COCINA / MESADAS 896.282,60$             33.312,97$                    1,65%


13 CUBIERTAS / TECHO METALICO 152.782,82$             754.268,65$                 1,61%


14 VIDRIOS 181.667,81$             -$                                0,32%


15 INSTALACION ELECTRICA 901.073,12$             2.364.670,87$              5,81%


16 INSTALACION SANITARIA 1.249.970,40$          2.773.586,66$              7,16%


17 PINTURA / DURLOCK 913.772,16$             1.370.658,24$              4,06%


18 VARIOS 611.722,31$             3.601.485,72$              7,50%


VALOR DE OBRA ESTIMADO A CONSTRUIR 56.203.660,21$            
11.802.768,64$            
68.006.428,86$            


Nota: Base de Presupuesto AGOSTO 2017  


IVA
TOTAL 


56.203.660,21$                            


Item Descripción de las tareas Un. Cantidad
Materiales Ejecución


octubre-17


PRESUPUESTO COSTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO COMPLETO







OBRA: FIDEICOMISO FINANCIERO BAUEN 131 FECHA


UBICACIÓN: Corrientes 1364 - Rosario


Unitario Total Unitario Total


CONSTRUCCION COCHERAS (C) 578.086,61$            (D) 936.903,76$                Incidencias


(C+D) 100%


Las cocheras representan el 2,70% de la obra completa


1 TRABAJOS PRELIMINARES -$                          -$                              
2 EXCAVACIONES -$                          -$                              
3 HORMIGON ARMADO 77.937,44$              173.473,65$                16,59%


4 ASCENSOR -$                          -$                              
5 MAMPOSTERIA -$                          -$                              
6 REVOQUE / YESERIA 19.822,60$              376.629,39$                26,17%


7 CONTRAPISOS / CARPETAS 40.281,61$              108.909,54$                9,85%


8 PISOS Y REVESTIMIENTOS 174.237,84$            -$                              11,50%


9 ARTEFACTOS / ACCESORIOS / GRIFERIAS -$                          -$                              
10 CARPINTERIA METALICA / MADERA 190.214,58$            -$                              12,56%


11 HERRERIA 6.699,67$                -$                              0,44%


12 MUEBLES COCINA / MESADAS -$                          -$                              0,00%


13 CUBIERTAS / TECHO METALICO -$                          149.428,44$                9,86%


14 VIDRIOS -$                          -$                              0,00%


15 INSTALACION ELECTRICA 16.552,70$              42.564,08$                  3,90%


16 INSTALACION SANITARIA 10.179,57$              22.657,76$                  2,17%


17 PINTURA / DURLOCK 42.160,61$              63.240,91$                  6,96%


18 VARIOS -$                          -$                              0,00%


1.514.990,38$            
318.147,98$               


1.833.138,36$            


Nota: Base de Presupuesto AGOSTO 2017  


IVA
VALOR ESTIMADO CONSTRUCCION COCHERAS


TOTAL 


1.514.990,38$                            


Item Descripción de las tareas Un. Cantidad
Materiales Ejecución


octubre-17


PRESUPUESTO COSTO TOTAL ESTIMADO DE LAS COCHERAS







OBRA: FIDEICOMISO FINANCIERO BAUEN 131 FECHA


UBICACIÓN: Corrientes 1364 - Rosario


Unitario Total Unitario Total


CONSTRUCCION EDIFICIO S/COCHERAS (E) 16.349.016,42$       (F) 38.339.653,42$            Incidencias


TOTAL EDIFICIO (materiales, mano de obra y equipo) (E+F) 100%


1 TRABAJOS PRELIMINARES -$                           780.431,11$                 1,43%


2 EXCAVACIONES -$                           353.709,55$                 0,65%


3 HORMIGON ARMADO 3.115.047,38$          7.292.454,46$              19,03%


4 ASCENSOR 1.390.601,52$          -$                                2,54%


5 MAMPOSTERIA 951.425,31$             7.487.982,18$              15,43%


6 REVOQUE / YESERIA 113.352,89$             7.722.944,49$              14,33%


7 CONTRAPISOS / CARPETAS 448.178,55$             1.201.192,41$              3,02%


8 PISOS Y REVESTIMIENTOS 1.292.356,72$          2.569.629,35$              7,06%


9 ARTEFACTOS / ACCESORIOS / GRIFERIAS 983.443,61$             311.217,94$                 2,37%


10 CARPINTERIA METALICA / MADERA 2.788.665,95$          -$                                5,10%


11 HERRERIA 427.566,13$             -$                                0,78%


12 MUEBLES COCINA / MESADAS 896.282,60$             33.312,97$                    1,70%


13 CUBIERTAS / TECHO METALICO 152.782,82$             604.840,21$                 1,39%


14 VIDRIOS 181.667,81$             -$                                0,33%


15 INSTALACION ELECTRICA 884.520,43$             2.322.106,79$              5,86%


16 INSTALACION SANITARIA 1.239.790,83$          2.750.928,90$              7,30%


17 PINTURA / DURLOCK 871.611,55$             1.307.417,33$              3,98%


18 VARIOS 611.722,31$             3.601.485,72$              7,70%


54.688.669,83$            
11.484.620,67$            
66.173.290,50$            


Nota: Base de Presupuesto AGOSTO 2017  


VALOR ESTIMADO CONSTRUCCION COCHERAS
IVA


TOTAL 


54.688.669,83$                            


Item Descripción de las tareas Un. Cantidad
Materiales Ejecución


octubre-17


PRESUPUESTO COSTO TOTAL ESTIMADO DEL EDIFICIO






