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Santa Fe, 19 de abril de 2016
Sres.

Comisión Nacional de Valores (CNV)
Presente
Ref: FIDEICOMISO FINANCIERO PILAY I

Informa “Documentos de las Obra”
De nuestra mayor consideración:
Nos dirigimos a ustedes en nuestro carácter de Fiduciario del Fideicomiso Financiero de la referencia a los efectos de informar nuevamente los “Documentos de la Obra” que se llevará a cabo en calle 9 de Julio Nº 2233 de esta ciudad, que fueran comunicados en AIF el 15/02/2015.

· Planilla de Costo Total Estimado original( 
[image: image1.emf]SJ 69 - COSTO  TOTAL ESTIMADO Y COSTOS ESTIMADOS POR UNIDAD.pdf


·      Cronograma Estimado de Obras(                
[image: image2.emf]SJ 69 - PLAN DE  TRABAJOS - GENERAL DE OBRA-3.pdf


· Cuandro de Superficie por unidad(                   
[image: image3.emf]SJ 69 Balance  superficie.pdf


Gonzalo Crespi
Apoderado

Pilay S.A.
[image: image4.jpg]_1522581883.pdf


OBRA : SAN JERONIMO 69 FIDEICOMISO FINANCIERO I


UBICACION : 9 de Julio 2229/31/33 - Santa Fe 04/01/2016


Incidencias Incidencias


Unitario Total Unitario Total % Unitario Total Unitario Total %


RUBRO I - HONORARIOS Y GASTOS A CONTRATADOS A CAPITEL $ 2.696.647,01 $ 347.058,47


RUBRO II - HONORARIOS Y GASTOS A CARGO DIRECTO DEL FIDEICOMISO $ 260.610,73 $ 21.402,44


RUBRO III - CONSTRUCCION OBRA COMPLETA (A) 15.558.835,35$      (B) 35.217.789,12$       100,00% (C) 1.599.796,02$      (D) 3.478.865,94$     100,00%


TOTAL RUBRO III (materiales, mano de obra y equipo) (A+B) (C+D)


COCHERA = (C+D)/(A+B)% LAS COCHERAS REPRESENTAN EL 10,14% DE LA OBRA COMPLETA


1 PILOTAJE 496.389,72$                          433.725,59$                             1,83% -$                                    -$                                   0,00%


2 DEMOLICION Y OBRAS PRELIMINARES 323.151,85$                          1.962.157,21$                          4,50% 5.053,89$                            160.529,80$                       3,26%


3 HIGIENE y SEGURIDAD DE OBRA -$                                       591.881,45$                             1,17% -$                                    95.123,80$                         1,87%


4 MOVIMIENTO DE SUELOS -$                                       534.909,21$                             1,05% -$                                    189.596,30$                       3,73%


5 ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO y SIMPLE 3.547.765,72$                       11.224.821,03$                        29,09% 284.599,88$                        860.396,71$                       22,55%


6 MAMPOSTERIAS 2.571.622,78$                       2.511.808,95$                          10,01% 155.126,14$                        255.081,88$                       8,08%


7 AISLACIONES 126.350,99$                          175.938,54$                             0,60% 104.266,92$                        90.311,19$                         3,83%


8 REVOQUES 462.399,36$                          4.468.986,36$                          9,71% 22.876,87$                          329.210,92$                       6,93%


9 CONTRAPISOS, CARPETAS Y CUBIERTAS 303.728,85$                          947.583,45$                             2,46% 106.392,30$                        102.709,76$                       4,12%


10 REVESTIMIENTOS 510.088,33$                          958.793,67$                             2,89% 13.915,85$                          8.659,17$                           0,44%


11 PISOS 606.903,04$                          1.144.363,81$                          3,45% 283.184,97$                        458.304,75$                       14,60%


12 ZOCALOS 181.137,30$                          263.547,68$                             0,88% 226,45$                               4.140,54$                           0,09%


13 CIELORRASOS 183.230,23$                          860.019,86$                             2,05% -$                                    -$                                   0,00%


14 CARPINTERIAS METALICAS, MADERA Y AMOBLAMIENTOS 2.753.810,61$                       735.363,72$                             6,87% 110.592,14$                        18.895,96$                         2,55%


15 HERRERIA 321.322,35$                          -$                                         0,63% 8.140,21$                            9.217,19$                           0,34%


16 INSTALACIONES 2.080.433,74$                       4.279.297,56$                          12,52% 443.292,98$                        788.494,74$                       24,25%


17 PINTURA 274.858,68$                          936.105,01$                             2,38% 12.985,20$                          32.054,40$                         0,89%


18 VARIOS 398.925,98$                          3.188.486,02$                          7,07% 28.306,43$                          76.138,83$                         2,06%


19 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS (GAS Y ELECTRICIDAD) 416.715,82$                          -$                                         0,82% 20.835,79$                          -$                                   0,41%


TOTAL RUBRO I + RUBRO II + RUBRO III


TOTAL EDIFICIO SIN COCHERAS


VALOR ESTIMADO UNIDAD DE  2 DORMITORIOS


VALOR ESTIMADO UNIDAD DE  1 DORMITORIO


Obs.:  Base de presupuesto: NOVIEMBRE 2015


Superficie unidad de 2 dormitorios (exclusiva        


66,50 m2 + común 18,07 m2)
m2 84,57       


Superficie unidad de 1 dormitorios (exclusiva  47,42 


m2 + común 12,88 m2)
m2 60,30       


Superficie edificio (exclusiva departamentos más 


espacios comunes)
m2 2.317,92  


Superficie cocheras m2 613,89     


Unidades de 2 dormitorios un 16            


Unidades de 1 dormitorio un 16            


Cocheras un 24            


NOTA: LOS PRECIOS CONSIGNADOS NO INCLUYEN: TERRENO, GASTOS DE ESCRITURACION, IMPUESTOS PROVINCIALES Y TASA MUNICIPAL (CORRESP. AL TERRENO), SEGURO CONTRA TODO RIESGO DE CONSTRUCCION NI DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NINGUN TIPO.


48.286.759,34$                                 


1.761.756,76$                                   


1.256.165,70$                                   


Materiales Ejecución (MdeO+EQ)


50.776.624,47$                                 5.078.661,96$                             


53.733.882,21$                                 5.447.122,87$                                       


PRESUPUESTO COSTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO COMPLETO (MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO)
PRESUPUESTO DE COSTO ESTIMADO DE LAS COCHERAS (MATERIALES, MANO DE OBRA Y 


EQUIPO)


Item Descripción de las tareas Un. Cantidad 
Materiales Ejecución (MdeO+EQ)


Un. Cantidad 






_1522583146.pdf


RUBRO III - CONSTRUCCION OBRA COMPLETA INC.% Total MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36 MES 37


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 PILOTAJE 1,83% 0,00% 0,38% 1,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,83%


2 DEMOLICIÓN y OBRAS PRELIMINARES 4,50% $          0,42% 0,86% 0,24% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,04% 0,01% 0,31% 0,65% 0,64% 0,61% 0,61% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,50%


3 HIGIENE y SEGURIDAD DE OBRA 1,17% $             0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 1,17%


4 MOVIMIENTO DE SUELOS 1,05% $             0,00% 0,00% 0,00% 0,13% 0,14% 0,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,04% 0,01% 0,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,05%


5 ESTRUCTURAS DE HºAº Y SIMPLE 29,09% $        0,00% 0,00% 0,00% 1,04% 0,99% 0,61% 1,97% 2,26% 2,39% 1,69% 1,69% 1,69% 1,69% 1,69% 1,69% 1,69% 1,69% 1,69% 1,72% 1,77% 0,69% 0,22% 0,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 29,09%


6 MAMPOSTERIAS 10,01% $          0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,07% 0,55% 0,53% 0,53% 0,53% 0,53% 0,53% 0,53% 0,53% 0,53% 0,53% 0,53% 0,53% 0,53% 0,53% 0,53% 0,53% 0,47% 0,47% 0,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,01%


7 AISLACIONES 0,60% $             0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,60%


8 REVOQUES 9,71% $          0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,17% 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,01% 1,01% 0,26% 0,14% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,07% 0,00% 9,71%


9 CONTRAPISOS, CARPETAS Y CUBIERTAS 2,46% $             0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,13% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,21% 0,20% 0,00% 0,00% 0,10% 0,10% 0,29% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,46%


10 REVESTIMIENTOS 2,89% $          0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,07% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,34% 0,34% 0,34% 0,87% 0,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,89%


11 PISOS 3,45% $          0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 1,56% 0,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,45%


12 ZOCALOS 0,88% $             0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,88%


13 CIELORRASOS 2,05% $             0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,06% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,05%


14 CARPINTERIAS METALICAS, MADERA Y AMOBLAMIENTOS 6,87% $          0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 0,36% 0,00% 0,45% 0,00% 0,00% 0,70% 0,00% 0,00% 0,00% 6,87%


15 HERRERIA 0,63% $             0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,03% 0,29% 0,23% 0,01% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,63%


16 INSTALACIONES 12,52% $          0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,09% 0,14% 0,27% 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% 1,01% 0,29% 1,01% 1,13% 0,88% 1,27% 0,67% 12,52%


17 PINTURA 2,38% $             0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,91% 0,71% 0,07% 0,16% 0,27% 0,27% 2,38%


18 VARIOS 7,07% $          0,00% 1,23% 0,83% 0,02% 0,02% 0,02% 0,03% 0,03% 0,09% 0,09% 0,12% 0,13% 0,13% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,25% 0,21% 0,24% 0,63% 0,02% 0,02% 0,02% 0,00% 0,32% 0,45% 7,07%


19 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS (GAS Y ELECTRICA) 0,82% $             0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,82% 0,82%
100,00% 100,00%


MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36 MES 37


                     


0,45% 2,50% 2,55% 1,23% 1,19% 1,13% 2,06% 2,41% 2,67% 2,15% 2,68% 3,04% 3,16% 3,43% 3,45% 3,51% 3,52% 3,70% 3,73% 3,81% 3,48% 3,23% 3,21% 3,32% 3,87% 3,47% 3,66% 3,40% 3,12% 3,56% 3,02% 1,25% 1,77% 1,95% 1,10% 1,97% 2,24%


0,45% 2,95% 5,50% 6,73% 7,93% 9,05% 11,11% 13,53% 16,19% 18,34% 21,02% 24,06% 27,22% 30,65% 34,10% 37,61% 41,13% 44,83% 48,56% 52,36% 55,84% 59,08% 62,29% 65,61% 69,48% 72,96% 76,61% 80,02% 83,13% 86,69% 89,72% 90,97% 92,74% 94,69% 95,79% 97,76% 100,00%


0,45% 2,50% 2,55% 1,23% 1,19% 1,13% 2,06% 2,41% 2,67% 2,15% 2,68% 3,04% 3,16% 3,43% 3,45% 3,51% 3,52% 3,70% 3,73% 3,81% 3,48% 3,23% 3,21% 3,32% 3,87% 3,47% 3,66% 3,40% 3,12% 3,56% 3,02% 1,25% 1,77% 1,95% 1,10% 1,97% 2,24%


0,45% 2,95% 5,50% 6,73% 7,93% 9,05% 11,11% 13,53% 16,19% 18,34% 21,02% 24,06% 27,22% 30,65% 34,10% 37,61% 41,13% 44,83% 48,56% 52,36% 55,84% 59,08% 62,29% 65,61% 69,48% 72,96% 76,61% 80,02% 83,13% 86,69% 89,72% 90,97% 92,74% 94,69% 95,79% 97,76% 100,00%


MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36 MES 37


OBRA : SAN JERONIMO 69
08/01/2015UBICACION : 9 de Julio 2229/31/33 - Santa Fe


Ejecución (MdeO+EQ)+ 


Obs.:  Base de costeo: NOVIEMBRE 2015. Todos los montos y  su distirbución corresponden 
al presupuesto del RUBRO III - CONSTRUCCION DE OBRA  COMPLETA


D
E


M
O


LI
C


IÓ
N


AVANCE DEL MES SEGÚN PLAN


AVANCE ACUMULADO SEGÚN PLAN


AVANCE DE OBRA SEGÚN CONTRATO DEL MES 


AVANCE DE OBRA SEGÚN CONTRATO ACUMULADO


INICIO PLAZO CONTRATO


INICIO DE OBRA NUEVA


FIDEICOMISO FINANCIERO I
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SUPERFICIE COMUN
% Parcial Total Parcial Total Parcial Total


PLANTA BAJA COCHERAS 613,89 613,89 613,89


DEPARTAMENTO DOS DORMITORIOS 3,65 18,07 289,20 66,5 1064 84,57 1353,20


DEPARTAMENTO UN DORMITORIO 2,60 12,88 206,00 47,42 758,72 60,30 964,72


1822,72 100 % Superficie exclusiva deptos


495,2 100% superficie comun departamentos


2317,92


EDIFICIO SAN JERONIMO 69 - 9 de Julio 2233


HALL INGRESO, PALIERES PISO 1 AL 


17 Y SALA DE MAQUINAS


BALANCE GENERAL DE SUPERFICIE 


SUPERFICIE EXCLUSIVA SUPERFICIE PROPIA + COMUN






